

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené na „Územní studii – Hustopeče S6“,
níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

1.

Název: ATELIER TECL s.r.o.
Sídlo: Strž 554/1, 639 00 Brno Štýřice
Zastoupený: Ing. arch. Lukášem Teclem, jednatelem společnosti
IČ: 283 20 816
DIČ: CZ28320816
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK
Číslo účtu: 3895368001/5500
Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Tecl
Telefon: 777 267 797
Fax: /
E-mail: tecl@ateliertecl.cz

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 283 20 816
Autorizace ČKA pro obor Architektura č. 3649

dále jen zhotovitel

a

2.

Název: Město Hustopeče
Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Jednající: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 1382158309/0800
Pověřená osoba: Ing. arch. Lydie Filipová
Telefon: 519 441 094
Fax: 519 413 184
E-mail: uzemni@hustopece.cz

dále jen objednatel

Smluvní strany prohlašují, že dne 13.06.2018 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Územní studie - Hustopeče S6“ a dnešního dne se na základě potřeby objednatele na obsahu díla, vyplývající z připomínek ke konceptu díla, dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

Čl. V. Doba plnění a místo plnění se mění takto:

V.

Doba plnění a místo plnění

1. Termín zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Termín zhotovení a předání konceptu „Územní studie – Hustopeče S6“, tzn. ukončení 1. etapy: nejdéle do 75 kalendářních dnů po dni podpisu smlouvy.
3. **Termín zhotovení a předání díla „Územní studie – Hustopeče S6“ objednateli, tzn. ukončení 2. etapy: nejdéle do 90 kalendářních dnů od data předání písemného pokynu objednatele zhotoviteli k dopracování 2. etapy díla.**
4. Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele oboustranným podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele a bude průběžně poskytovat objednateli informace o stavu rozpracovaného díla.
5. Veškerá sebraná a objednatelem poskytnutá data budou po skončení a odevzdání díla předána a vrácena zpět objednateli a zhotovitel si neoponechá žádné kopie těchto dat. O předání bude sepsán předávací protokol.
6. Dodávka díla je splněna osobním předáním díla v sídle objednatele, v kanceláři vedoucí Odboru územního plánování Městského úřadu Hustopeče.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení je určeno pro objednatele, druhé vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne.....

1.4.2019



ATELIER TECL s.r.o.
Strž 554/1, Styřice, 60200 Brno
IČ: 28320816, DIČ: CZ28320816
společnost zapsaná v OR, vedeném
NS v Brně, oddíl C, vl. 61076

za zhotovitele



V Hustopečích dne.....

8.4.2019



za objednatele

Doložka k listině

dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tuto smlouvu schválila Rada města Hustopeče dne 8.4.2019

V Hustopečích dne.....

8.4.2019



PaedDr. Hana Potměšilová, starostka