



## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018**

#### **I. Smluvní strany**

##### **EVECO Brno, s.r.o.**

sídlo: Březinova 1608/42, 616 00 Brno,

IČ: 65276124:

osoba jednající za právnickou osobu: Ing. Marek Šarlej, Ph. D., jednatel

zápis do obchodního rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 23452

(dále jako „zhotovitel“)

**a**

##### **Uherskohradištská nemocnice a.s.**

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,

IČ: 276 60 915,

jednající MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420

(dále jako „objednatel“)

#### **II. Předmět dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.11.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování studie proveditelnosti projektu „MODERNIZACE SPALOVNY NEMOCNIČNÍHO ODPADU S CÍLEM NAVÝŠENÍ ZPRACOVATELSKÉ KAPACITY“
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění ustanovení článku 3.1 Smlouvy tak, že text: „ Do 3 měsíců od podpisu smlouvy“ se nahrazuje textem: „ Do 12. 4. 2019“
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

#### **III. Ostatní ujednání**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Brně dne 11. 2. 2019

V Uherském Hradišti dne 11. 2. 2019

.....  
**EVECO Brno, s.r.o.**

Ing. Marek Šarlej, Ph. D.  
jednatel

.....  
**Uherskohradištská nemocnice a.s.**

MUDr. Petr Sládek  
ředitel a místopředseda představenstva