

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.11.2018

I. Smluvní strany

Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

sídlo: Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy,

IČ: 46349316:

osoba jednající za právnickou osobu: Ing. Josefem Tomáškem, CSc., jednatelem

zápis do obchodního rejstříku: MS Praha, oddíl C, vložka 10755

(dále jako „zhotovitel“)

a

Uherskohradištská nemocnice a.s.

se sídlem: J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště,

IČ: 276 60 915,

jednající MUDr. Petrem Sládkem, ředitelem a místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4420

(dále jako „objednatel“)

II. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.11.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla – Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění na záměr „Modernizace spalovny nemocničního odpadu s cílem navýšení kapacity“
2. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění ustanovení článku III. 2) Smlouvy tak, že text: „ Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od podpisu smlouvy“ se nahrazuje textem: „ Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.4.2019“. Další text článku III.2 Smlouvy zůstává nezměněn.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V Mníšku pod Brdy dne 13. 1. 2018

V Uherském Hradišti dne 13. 1. 2019

.....
Středisko odpadů Mníšek s.r.o.

Ing. Josef Tomášek, CSc.

jednatel

.....
Uherskohradištská nemocnice a.s.

MUDr. Petr Sládek

ředitel a místopředseda představenstva