

CESD 67/2019

Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO *CESD 233/2018*
**"Oprava a spojení budoucího rybníka Lítožnice - objekty SO 01 a
SO 02" ze dne 08. 10. 2018**

(dále jen "Smlouva o dílo"), **ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.12.2018,
uzavřené mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřený řízením organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. AQUASYS spol. s.r.o.

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 11 Žďár nad Sázavou
IČ: 25344447 DIČ: CZ25344447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupené: [REDAKCE]
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.
zn.C26547
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je úprava smluvní ceny díla v důsledku zjištěných okolností v průběhu stavebních prací. Veškeré vícepráce a technologické změny jsou zapsány ve stavebním deníku a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II.

1. Cena díla dle článku V., odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce související s velkými objemy skrývané ornice na zemníku, které jsou geodeticky podloženy. S tím jsou spojeny i následné práce na sanaci zemníku. Dále bylo objeveno původní odpadní potrubí v tělese hráze, které musí být odstraněno. Vzniknou tak další vícepráce na překop hráze včetně zpětného zahutnění. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které znemožňují složení


kamene přímo v místě stavby, byl naceněn i přesun hmot do 500 m. Cenová nabídka vzniklých víceprací tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku.

2. V článku V smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto:

“Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max. 6 899 939,57 Kč bez DPH (slovy šest milionů osm set devadesát devět tisíc devět set třicet devět korun českých padesát sedm haléřů (tj. zvýšení o 1 417 639,57 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.”

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.



Ing. Ondřej Palička
pověřený řízením organizace



Příloha č.1: Zápisy ze stavebního deníku

Příloha č. 2: Cenová nabídka víceprací včetně zaměření