

# DODATEK Č.3

## ke smlouvě o dílo

### PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – ENERGETICKÉ ÚSPORY PAVILONU „F“ A SPOJOVACÍ CHODBA MEZI A-B-F HL LUŽE – KOŠUMBERK

#### Smluvní strany:

Společnost:	<b>PK Adamec, s.r.o.</b>
IČ:	274 82 456
DIČ:	CZ 274 82 456
Se sídlem:	Komenského 42, 561 51 Letohrad
Zapsána:	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21623
Zastoupená	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail pro elektronickou komunikaci:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Za zhotovitele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

a

Společnost:	<b>Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé</b>
IČ:	00183024
DIČ:	CZ00183024
Se sídlem:	Košumberk 80, 538 54 Luže
Zapsána:	státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt, zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
Zastoupená:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail pro elektronickou komunikaci:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Za objednatele jsou dále oprávnění jednat:	ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX ve věcech předání a převzetí díla: XXXXXXXXXXXX

(dále jen "objednatel")

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ve vzájemné shodě uzavřely **dodatek č.3 ke smlouvě o dílo** (dále jen „dodatek“)

v tomto znění:

V čl. III. „Cena díla a platební podmínky“ se doplňuje bod č.11 následujícího znění :

11) Cena autorského dozoru se sjednává v následující výši : **101.000,- Kč bez DPH**

V této částce jsou zahrnuty následující činnosti:

- Účasti na kontrolních dnech: 5 měs x 2 x 6 hod = 60 hod x 500,- = 30.000,- Kč bez DPH
  - Konzultace a přípravy podkladů: 5 měs x 20 hod = 100 hod x 500,- = 50.000,- Kč bez DPH
  - Cestovné: 5 měs x 3 =15 cest x 1.400,- = 21.000,- Kč bez DPH
- K uvedeným cenám bude účtováno DPH v příslušné výši.

V čl. IV. „Doba plnění díla“ se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1) Termíny plnění díla podle čl. I. této smlouvy jsou stanoveny následovně:

- a. zahájení plnění podpisem smlouvy
- b. předání díla v rozsahu požadovaném do výzvy č.70 OPŽP v elektronické podobě do 27. 11. 2017
- c. předání listinné podoby díla (odpovídající elektronické podobě) do 8. 12. 2017
- d. písemná stanoviska dotčených orgánů do 15. 4. 2018
- e. autorský dozor bude prováděn v následujících termínech :
  - zahájení činnosti 05/2019
  - ukončení činnosti 09/2019
  - předpokládaná četnost 2x měsíčně účast na kontrolním dni v místě realizace stavby, dále 1x měsíčně další kontrola na stavbě, operativní konzultace emailem

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č.1 a 2 zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření a v případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. Účastníci prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že plně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Letohradě, dne 8.4.2019

V Košumberku, dne 8.4.2019

.....  
Za zhotovitele  
PK Adamec, s.r.o.

XXXXXXXXXX

.....  
Za objednatele  
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé

XXXXXXXXXX