

DODATEK Č. 1
K DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU
ze dne 24.1.2018 (dále jen „Dohoda“)

uzavřené dle ustanovení § 22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb., v platném znění, mezi:

Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace

Chodské náměstí 96, 344 01 Domažlice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. Pr 754

zastoupené: Mgr. Josefem Nejdlem, ředitelem muzea

číslo účtu: 195318675/0300

IČ: 00073873

dále jen: oprávněná organizace

a

LB MINERALS, s.r.o.

Tovární 431, 330 12 Horní Bříza

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod spis. zn. C 22581

zastoupená: Ing. Ladislavem Matouškem, jednatelem a

Ing. Pavlem Bártou, ekonomickým ředitelem

číslo účtu: 8010-0304232513/0300

IČ: 27994929

DIČ: CZ27994929

dále jen: investor (vlastník, správce, uživatel)

Tímto dodatkem se ruší ustanovení článku II. Dohody (DOBA PLNĚNÍ) odst. 1 a nahrazuje se následujícím novým zněním:

1. Terénní část proběhne **od ledna 2018 do konce srpna 2019.**

Dále se ruší ustanovení článku III. Dohody (CENA) odst. 1 a nahrazuje se následujícím novým zněním:

1. Investor (vlastník, správce, uživatel) se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktury vystavené oprávněnou organizací. Celková sjednaná cena za provedení záchranného archeologického výzkumu bude stanovena podle skutečného rozsahu a náročnosti provedených prací a nepřesáhne **700 000 Kč** (Muzeum Chodska v Domažlicích není plátcem DPH). Tato cena je maximální možnou cenou, za kterou se oprávněná organizace zavazuje záchranný archeologický výzkum a s tím související práce provést; oprávněná organizace nemůže žádat vyšší cenu než je uvedena v předchozí větě proto, že si výzkum vyžádal jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Ostatní články Dohody zůstávají beze změny.

V Domažlicích dne: 26. 3. 2019

V Horní Bříze dne: 26. 3. 2019

.....
Mgr. Josef Nejd, ředitel
Muzeum Chodska v Domažlicích,
příspěvková organizace

.....
Ing. Ladislav Matoušek, jednatel
Ing. Pavel Bárta, ekonomický ředitel
LB MINERALS, s.r.o.