

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. DS201900376

uzavřené dne 29. 3. 2019 mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

Objednatel: statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

Ve věcech plnění díla Ing. Michaelou Maturovou, pověřenou zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel ANTIKHAUS, a. s.

Se sídlem Ještědská 357, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČ: 15889173

Zastoupený Hansem Hacklanderem, členem představenstva

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2613

/dále jen „zhotovitel“/

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo č. DS201900376 (dále jen „Smlouva“) ze dne 29. 3. 2019, jejímž předmětem je realizace díla pod názvem „Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrátu města Liberec – III. etapa“.

3. Změny a doplnění Smlouvy

3.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli na rozšíření předmětu díla o 8 ks oken určených k výměně za repliky (špaletová okna dle historického vzoru) – okna č. 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79 a 1.80 (dále jen „rozšíření díla“) dle nákresu v Příloze č. 2 tohoto dodatku. K akci bude vydáno Magistrátem města Liberec, odborem životního prostředí, oddělením památkové péče závazné stanovisko. Smluvní strany se dohodly, že závazné stanovisko bude objednatelům dodáno zhotoviteli ještě před započítáním prací, nejpozději dne 31. 5. 2019.

3.2 Rozšířením plnění dojde k navýšení celkové ceny díla o 702 448 Kč bez DPH. Tato částka byla smluvními stranami dohodnuta na základě nabídky zhotovitele ze dne 27. 3. 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Celkový objem rozšíření předmětu díla bez DPH: 702 448 Kč

Původní celková cena díla bez DPH: 2 207 358 Kč

Původní DPH (sazba 21%): 463 545 Kč

Původní celková cena díla včetně DPH: 2 670 903 Kč

Nová celková cena díla bez DPH: 2 909 806 Kč

Nová celková cena díla včetně DPH: 3 520 865 Kč

3.3 Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a předat rozšíření díla bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 31. 10. 2019. Sankce za nedodržení termínů dokončení díla/jeho částí stanovené v čl.VII Smlouvy se vztahují i na nedodržení termínu dokončení rozšíření díla.

4. Všeobecná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

4.6 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.7 Tento dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. .../2019 ze dne 2. 4. 2019.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 2019

V Liberci dne 2019

.....

Za zhotovitele

Hans Hacklander

člen představenstva

.....

Za objednatele

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Primátor statutárního města Liberec

Přílohy:

1. Položkový rozpočet prací k dodatku č. 1
2. Nákres okenních pozic k dodatku č. 1

Projekt

„Historická budova RADNICE“



„Rekonstrukce historické budovy“
náměstí Eduarda Beneše 1/1, Liberec

2.NP okenní pozice 1.73-1.80


Závazná nabídka

na níže uvedené výrobky a práce

Nabídka

komise : NAM.E.BENESE2019/1N
datum : 27.3.2019
strana : 1

Vážení přátelé,
dekujeme Vám za projevovaný zájem o naše produkty a na základe Vaší poptávky Vám predkládáme nabídku na výrobu drevených výrobků dle následujícího popisu :

poz.	kusy	Skica	popis	cena/ks	cena celkem
Repliky oken					
			<p>Špaletové okno dle historického vzoru. Drevo rámu a křídel: BOROVICE, podélně nastavovaný trivrstvý lepený hranol-nekonečný vlys (na prání materiál: nenastavovaný, modrín, meranti, dub aj.) Neznatelné rohové spoje, bez průmyslové spáry. Špaleta vrstvená lepená dřevenná deska, na prání materiál dle volby zákazníka) parapetní část masivní borovice. Individuelní profilování dle původních vzoru. Pravá svodnice z jednoho kusu dřeva na dolním vlyse křídla - historické provedení. Individuelní provedení poutce.</p> <p>Kvalitní akrylátové barvy firmy REMMERS. Čtyřvrstvý systém lazury a krycích laku, odstín na prání zákazníka. Ochrana celních koncu křídel a rámu přípravkem Aidol Hirnholzschutz. Na prání možno rucní nátěr přírodní barvou na bázi lneného oleje firmy OTTOSSON</p>		
1.73, 1.74			<p>6 Křídlo-Element-rovny Fensterlement(e) Materiál: Borovice - cink Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnení: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní dispozice: 15/6mm Sklo: 4mm JEDNODUCHÉ SKLO Kování: Roto NT prčky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Kipp-Flügel/Kipp-Flügel 8 2500 mm x 2000 mm</p>		
		<p>Vnější křídla do oblouku</p>		103062	103062

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
				Soucet	103062 Kc
1.75, 1.76, 1.77	1		<p>řídlo-Element-rovny Fensterlement(e), Okenní element,historicky profil Materiál: Borovice - cink Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnení: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní dispozice: 15/6mm Sklo: 4mm JEDNODUCHÉ SKLO Kování: Roto NT prícky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Kipp-Flügel/Kipp-Flügel/Kipp-Flügel 12 3800 mm x 2000 mm</p>	158846	158846
1.78, 1.79, 1.80	1		<p>řídlo-Element-rovny Fensterlement(e), Okenní element,historicky profil Materiál: Borovice - cink Povrch "I": RAL 9010 (lomená bílá) Tesnení: bílé Silikon: bílý Panty: ANUBA bílé Montážní dispozice: 15/6mm Sklo: 4mm JEDNODUCHÉ SKLO Kování: Roto NT prícky: Stegsprosse (Wiener) Swiss sp 24 BILA Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Dreh-Fenster links/Dreh-Fenster rechts/Kipp-Flügel/Kipp-Flügel/Kipp-Flügel 12 3800 mm x 2000 mm</p>	158846	158846
Suma Repliky oken					420755 Kc

**Vnější křídla
do oblouku**

**Vnější křídla
do oblouku**

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Demontáz oken					
zu 1	1	Demontaz oken, 15400 mm		3548	3548
zu 2	1	Demontaz oken, 20200 mm		4649	4649
zu 3	1	Demontaz oken, 20200 mm		4649	4649
Suma Demontáz oken					12847 Kč

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Montáž oken					
zu 1	1	Montaz spaletovych oken, 15400 mm		15777	15777
zu 2	1	Montaz spaletovych oken, 20200 mm		20695	20695
zu 3	1	Montaz spaletovych oken, 20200 mm		20695	20695
Suma Montáž oken				57167 Kč	

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Zednické zacístení vnitřní spalety					
zu 1	1	Zednicke prace - zacísteni vnitřního ostění do síly 3cm, zastukovani, 15400 mm		11691	11691
zu 2	1	Zednicke prace - zacísteni vnitřního ostění do síly 3cm, zastukovani, 20200 mm		15336	15336
zu 3	1	Zednicke prace - zacísteni vnitřního ostění do síly 3cm, zastukovani, 20200 mm		15336	15336
Suma Zednické zacístení vnitřní spalety					42363 Kc

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Náklady na renovace prvků					
	1		Restaurování původních vitráží	147312	147312
	1		Restaurování původního kování	22005	22005
Suma Náklady na renovace prvků				169317 Kc	

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Veškeré vedlejší neuznatelné rozpočtové náklady					
1 Veškeré vedlejší neuznatelné rozpočtové náklady.					
Suma Veškeré vedlejší neuznatelné rozpočtové náklady					0 Kč

Nabídka

Nummer NA-00/4556
Kommission NAM.E.BENESE2019/1NP

Datum : 27.3.2019
Seite : 8

Antikhaus

Pos	Kusy	Skica	Popis	J- cena	C-cena
Soucet položek					
Suma Repliky oken				420755 Kc	
Suma Demontáz oken				12847 Kc	
Suma Montáz oken				57167 Kc	
Suma Zednické zacistení vnitřní spalety				42363 Kc	
Suma Náklady na renovace prvků				169317 Kc	
Suma Veškeré vedlejší neuznatelné rozpoctové náklady				0 Kc	
				Suma Neto	702448 Kc
				21,00% DPH z 702448 Kc	147514 Kc
				Suma Brutto	<u>849962 Kc</u>

Doufáme, že jsme Vám udelali zajímavou nabídku a budeme se těšit ji pro Vás realizovat.

Cena zahrnuje pouze to co je výše uvedeno v popisu dodávek a prací.

Platnost nabídky : 30 dní

Záruční lhůta : 60 mesicu od predání dokončené zakázky.

S přátelským pozdravem



Antikhaus a.s.

Dodavatelé a partneři

Dřevo

Adolf Münchinger
Holz-Import-Export GmbH & Co. KG
Schlattstrasse 19 - D 75443 Ötisheim
Tel. +49 (0) 70 41/951 50



Sklo

Wolff+Meier GmbH & Co. KG
Glaswerke
Am Wingert 16
35428 Langgöns
Tel.: +49 (0) 64 03/90 06-0



Silatec Sicherheits- und Laminatglastech
Bürgermeister - Graf – Ring 18
82538 Gelting
Tel.: +49 (0) 81 71/92 81 – 0



Barva

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönigen
Tel.: +49 (0) 54 32 / 83-0



Dodavatelé a partneři

Kování

Roto Frank AG
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 (0) 7 11/7598 0



Silikon

Karl Wolpers
Kommanditgesellschaft
Bavenstedter Str. 73
D - 31135 Hildesheim
Tel.: +49 (0) 51 21/76 19 – 0



Těsnění

Dipro
Trelleborg Sealing Profiles Germany
Auweg 27
63920 Grossheubach
Tel. +49 (0) 93 71/6 69 10



Šrouby, drobný materiál

BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG
Salzstraße 51
74653 Ingelfingen
Tel.: +49 (0) 79 40 / 1 41-0



Kliky

P. BISSCHOP GmbH
Stormstraße 1
42549 Velbert
Tel.: +49 (0) 20 51 6 30 49



P. Bisschop GmbH
Originalbeschläge seit 1889

III. ETAPA

II. NP

