

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 1912/OSR/2018 uzavřené dne 12.11.2018, týkající se stavební akce:

### „ Husova 6 – rekonstrukce bytu 2+1 “

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky  
IČO: 002 86 010  
DIČ: CZ 00286010  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava  
Číslo účtu: 5002072/0800

I.2. Zhotovitel: **TB - finance s.r.o.**, Husova 10, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Milanem Bielikem, jednatelem  
IČO: 255 54 263  
DIČ: CZ255 54 263  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně  
Číslo spisu: oddíl C, vložka 32374  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1470255379/0800

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



za zhotovitele: Milan Bielik

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 1912/OSR/2018.

**V článku II. 2. se přidá odstavec k)** v tomto znění:

k) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací

dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

dle nabídky zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 6 340,40 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě: 3 515,60 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena činí:

Cena díla dle SOD bez DPH: 794 940,83 Kč

vícepráce + 6 340,40 Kč

méněpráce - 3 515,60 Kč

Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH + 2 824,80 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 797 765,63 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**


IV. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 1912/OSR/2018 uzavřené dne 12.11.2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem akceptace a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Jihlavě dne: 12. 04. 2019

V Jihlavě dne: 12. 04. 2019



Statutární město Jihlava

13-11  
Múceva  
IČ: 255 54 20  
tel.: 567 321 97