



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č.3 SMLOUVY O DÍLO č. 21/2018/RR/Ple

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

00297755

CZ00297755

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Mgr. Renata Mikolašová, starostka města
Zbyněk Bajnar - místostarosta

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ivo Karkoška

(dále jen „Zhotovitel“)

Ivo Karkoška

Svobodova 718/17, 743 01 Bílovec

62323873

CZ7304195239

Komerční banka a.s., pobočka Bílovec

Ivo Karkoška MBA

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. předmětné smlouvy o dílo a článkem 4. obchodních podmínek pro zhotovení stavby na následující změně termínu smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 8.8.2018, ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 22.1.2019 a ve znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 21/2018/RR/Ple ze dne 25.2.2019 na provedení zakázky „Stavební

úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení", důvodem je realizace víceprací, tj. nutnost provedení statického zajištění suterénního zdiva, takto:

Článek 3. LHŮTY A TERMÍNY, odst. 3.2., se mění takto:


- 3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se prodlužuje o dobu objednatelům způsobenými překážkami a sjednává se nejpozději do 290 kalendářních dnů od předání staveniště, to je do 31.5.2019.
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo, včetně přílohy č.1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2018/RR/Plé.
- 4) Tento dodatek byl sepsán v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 5) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo byl schválen 9. schůzí rady města Bílovec dne 8.4.2019 usnesením č. RM/287/9/2019.

V Bílovci dne: 11. 4. 2019
Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města Bílovec

V Bílovci, dne: 11. 4. 2019
Za zhotovitele:



Ivo Karkoška

Stavební úpravy objektu č.p. 650 pro sociální bydlení

HARMONOGRAM FINANCOVÁNÍ - AKTUALIZACE č.2

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	ROK MĚSÍC TÝDEN	2018												2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	SO 01 Stavební úpravy objektu č.p.650 pro sociální bydlení																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

vyklizení suterénu (sut', odpad, dřevo, uhlí apod.)
provádění STP (stavebně-technický průzkum) suterénu

