

Harmonogram stavebních prací

7.5.

název prací	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden
vytýčení stavby	■																
přeložky kanalizací	■																
zemní práce		■	■				■	■									
základy			■	■	■												
svislé stěny					■	■	■	■	■								
vodorovné kce								■	■	■							
hydroizolace				■	■					■	■	■					
zásypy												■	■				
úpravy povrchů												■	■	■			
zámečnické práce														■	■		
výukové jezírko										■	■	■	■	■	■	■	■
elektro			■	■									■	■	■	■	■
terénní úpravy														■	■	■	■

VS GROUP s.r.o.

Újezd 92, 389 01 Vodňany
 IČ: 281 02 002, DIČ: CZ28102002
 Tel. 774 777 977, 777 335 962