



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-001747 ev.č. 131/18
Číslo smlouvy Poskytovatele: GTC/2018/198
ISPROFIN/ ISPROFOND: 5001550003 (5531540004.12233)

D35 Ostrov – Vysoké Mýto, podrobný GTP, odborný dohled

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
zastoupeno: „, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Správy Pardubice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen: předseda představenstva
místopředseda představenstva
člen představenstva
obchodní ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-001747 na akci „D35 Ostrov – Vysoké Mýto, podrobný GTP, odborný dohled“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli nejpozději do:
 - Předání připomínek k závěrečné zprávě PGTP **do 3 týdnů od předání konceptu závěrečné zprávy PGTP**. Předpoklad předání konceptu závěrečné zprávy PGTP objednatelem je 30.6.2019.
 - Kontrola zapracování všech připomínek odborného dohledu do závěrečné zprávy PGTP a vypracování závěrečné zprávy o výsledku odborného dohledu **do 2 týdnů od předání čistopisu závěrečné zprávy PGTP**.

a dále v článku:

IV. Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytnutí služeb na základě Fakturace v návaznosti na písemné potvrzení o převzetí uceleného předmětu bez vad a nedodělků objednatele, vystavené po řádném poskytnutí a předání Služeb, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami. Celková uhrazená cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur nepřesáhne částku 369 500,- v Kč bez DPH.

Důvodem pro vypracování dodatku č.1 je posun termínu předání Závěrečné zprávy PGTP.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 11PT-001747 ze dne 18. 5. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Poskytovatel obdrží dva (2).

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Pardubicích dne 27. 03. 2019

V Praze dne 25. 3. 2019

Za Objednatel:

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

místopředseda představenstva