

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1094/2016-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: -----

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska 7  
[redacted], úsekový technik  
Kontaktní adresa závodu Dolní Vltava: Grafická 36  
Praha 5, PSČ 150 21  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **VHS Bohemia a.s.**  
sídlo: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná  
oprávněn k podpisu smlouvy: Libor Havlík, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Libor Havlík, předseda představenstva  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel společnosti  
IČO: 47910305  
DIČ: CZ47910305  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 4937  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

## I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) pro veřejnou zakázku pod názvem „**Sázava, ř.km 108,630, jez Horka – oprava dlažeb a odstranění nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější, a to v době před účinností zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ, se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.7.2016 (dále jen „smlouva“) upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahuje i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v kontextu zápisu z kontrolního dne stavby konaného dne 10.11.2016. Přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součást tvoří „Zjišťovací protokol č. 1“ ze dne 14.11.2016 obsahující Soupis prací s výkazem výměr. V důsledku dodatečných prací a méněprací specifikovaných ve Zjišťovacím protokolu č. 1 se mění a doplňuje rozsah díla sjednaný v článku I smlouvy „Účel a předmět smlouvy“ a v Soupisu prací s výkazem výměr tvořícím přílohu č. 1 a nedílnou součást smlouvy.

## II.

### **Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odst.1. nově zní:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. I. Smlouvy o dílo (bez DPH)	2.855.629,25 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	25.563,79 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 277.800,31 Kč

**Nová cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH) 2.603.392,73 Kč**  
**(slovy: dvamilionyšestsetřítisícťřístadevadesát dva korun českých sedmdesát tři haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází ze Zjišťovacího protokolu č.1 , ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1: „Zjišťovací protokol č.1“

V Praze dne ..... V ..... dne

objednatel: ..... zhotovitel:

.....  
 ředitel závodu Dolní Vltava  
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
 Libor Havlík  
 předseda představenstva  
 VHS Bohemia a.s.