

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.j. VS-73919/ČJ-2019-8026PS ze dne 20.3.2019
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Č e s k á r e p u b l i k a

Vězeňská služba České republiky,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

jejímž jménem právně jedná na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS-66486-24/ČJ-2016-8000020-SP ze dne 19.3.2019

Vrchní rada plk. Mgr. Pavel TŘASÁK, ředitel Věznice Oráčov

Adresa pro doručování :

Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, poštovní schránka 3, 270 32 Oráčov

IČ : 00212423

(dále jen „ **objednatel** “)

a

ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.

Sídlo : Na Zavadilce 3/1936, 160 00 Praha 6

Práv. forma: společnost s ručením omezeným

Zastoupená: Ing. Josef Záhořík – jednatel společnosti

IČ : 47122439

DIČ: CZ47122439

(dále jen „ **zhotovitel** “)

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran o změně smlouvy o dílo č.j. VS-73919/ČJ-2019-8026PS ze dne 20.3.2019 (dále jen "smlouva"), a to tak, jak je v čl. II. tohoto dodatku uvedeno.

Článek II.

Ujednání stran o změně Smlouvy

(1) Strany se vzájemně dohodly, že tímto dodatkem se Smlouva mění a doplňuje následovně:

*Článek IV.
Čas plnění*

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, vymezené v čl III. této Smlouvy a předat jej objednateli po podepsání Smlouvy **nejpozději do 27.5.2019.**

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do osmi pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do **27.5.2019.**

(2) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek III.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami, **účinnosti** nabývá **dnem jeho zveřejnění v registru smluv** dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku zajistí zhotovitel. Nebude-li tento dodatek, který nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku. To neplatí v případech dle ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o registru smluv.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

V Oráčově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Vrchní rada
plk.Mgr. Pavel TŘASÁK
ředitel Věznice Oráčov

ROYAL DIAMOND
– stavební společnost s.r.o.
Ing. Josef Záhořík, jednatel