

Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2014

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výkonným ředitelem

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č.5 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.5“)

Název veřejné zakázky

Technická vybavenost Lidické náměstí – východ v Jičíně

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek IV.

Doba a místo plnění

Ukončení doby plnění se mění následovně:

Ukončení doby plnění: nejpozději do **30.11.2017**

Článek V.
Cena díla

Cena díla se z důvodu víceprací a méněprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty víceprací a méněprací povyšuje o částku **120.500,50 Kč bez DPH, tj. 145.805,61 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č.5 činí celkem:

Cena bez DPH	14.393.021,10 Kč
DPH 21%	3.022.534,43 Kč
Cena včetně DPH	17.415.555,53 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.5 byl schválen Radou města Jičína č. 72 usnesením č. 22/72/RM ze dne 23.11.2016.
2. Tento dodatek č.5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.5 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 28.11.2016

V Pardubicích dne 28.11.2016

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
M – SILNICE a.s.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
výkonný ředitel