

Platný podpis

JUDr. Jan Malý
6.11.2015 13:33

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2014
uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
IČO: 00271632
DIČ: CZ 00271632
bankovní spojení: 524541/0100
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Zastoupená Ing. [redacted], výkonným ředitelem
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č.2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.2“)

Název veřejné zakázky

Technická vybavenost Lidické náměstí – východ v Jičíně

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek IV.

Doba a místo plnění

Ukončení doby plnění se z důvodu zastavení prací na stavbě zapříčiněné odlišným umístěním inženýrských sítí oproti projektové dokumentaci a tím zapříčiněné nemožnosti pokračovat v realizaci díla mění následovně:

Ukončení doby plnění: nejpozději do **6.6.2016**

Článek V.
Cena díla

Cena díla se z důvodu předem nepředpokládaných víceprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty víceprací zvyšuje o částku **207.101,-- Kč bez DPH, tj. 250.592,--Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD, dodatku č.1 a dodatku č.2 činí celkem:

Cena bez DPH	13.564.218,96 Kč
DPH 21%	2.848.485,98 Kč
Cena včetně DPH	16.412.704,94 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 23/30/RM ze dne 7.10.2015.
2. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.2 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne 13. 10. 2015

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín



V Pardubicích dne 21. 10. 2015

.....
M - SILNICE a.s.
.....
výkonný ředitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1607
IČO 421 96 866
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín