

# „Projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín“

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. VR 75/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### Čl. I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska

IČ :

00639524

DIČ :

CZ00639524

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „objednatel“),

a

**1.2. Zhotovitel :** **VIADIMOS a.s.**  
Sídlo : Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 – Michle  
Doručovací adresa :

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních :

b) ve věcech technických:

Ing. Bořek Votava, statutární ředitel

IČ :

241 72 235

DIČ :

CZ24172235

Bankovní ústav :

Číslo účtu :

E-mail :

(dále jen „zhotovitel“),

## Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## Čl. II.

### Předmět dodatku


- 2.1. **Článek II. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „opakování inženýrské činnosti - přípočty“.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v cenové nabídce zhotovitele.

Z uvedeného dokumentu, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že nepřiměřeně dlouhá jednání s Cetinem o uzavření smlouvy vyvolala potřebu opakování inženýrské činnosti vedoucí k vydání UR a SP, což je nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

- 2.2. **Článek V. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 5.7. smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **1 996 000,00 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion devět set devadesát šest tisíc korun českých) následovně :

	Cena bez DPH	
<b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>1 847 000,00</b>	
Cena dle tohoto dodatku (dodatečné projekční práce)	+ 149 000,00	
<b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>	<b>1 996 000,00</b>	

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 75/2016 ze dne 29.9.2016 tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 1 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11.4.2019


V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**VIADIMOS a.s.**  
Bohdalecká 1490/25  
101 00 Praha 10  
IČ: 241 72 235 1

-----  
In  
ře



-----  
Statutární ředitel



rozpočtu



Přílohy:

- 1) Cenová nabídka zhotovitele ze dne 9.4.2019



Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

U Synagogy 236/2  
Praha 8, PSČ 180 00

V Praze, dne 9.04.2019

Dobrý den,

Na základě jednání a s ohledem dobu trvání uzavření smlouvy s Cetinem Vám předkládám cenovou nabídku na opakování inženýrské činnosti na akci:

**Přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3 180 00 Praha 8**  
**Výkon – inženýrská činnost**

Předmětem nabídky je inženýrská činnost vedoucí k vydání UR a SP.

**OCENĚNÍ PRACÍ:**

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:



**VIADIMOS a.s.**  
ohdalecká 1490/25  
01 00 Praha 10  
; 241 72 235 [2]

