

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	31.03.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	268	500	134 000	31.03.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	268	200	53 600	31.03.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	125	500	62 500	31.03.2016
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	2	2 000	4 000	31.08.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	12	2 000	24 000	31.03.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - vícepráce	100 bm	1	4 000	4 000	31.08.2019
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	160	500	80 000	31.03.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	268	300	80 400	30.09.2016
3.1.8.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - vícepráce	100 bm	1	18 000	18 000	31.08.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč					469 000	31.08.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	268	300	80 400	29.03.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	1 000	30 000	31.03.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	2 000	20 000	31.03.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	1 000	50 000	29.03.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	100	8 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	200	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	268	400	107 200	30.09.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					305 600	31.01.2020
3.3	Mapové dílo	ha	268	300	80 400	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					80 400	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	300	60 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč	469 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	305 600
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	80 400
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000
Celková cena bez DPH v Kč	915 000
DPH 21% v Kč	192 150
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 107 150

V Teplicích dne 12.04.2019

V Plzni dne 15.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.