

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

Název zakázky:  
**„HAVLÍČKŮV BROD ON PŘÍPRAVA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

**organizační složka: Oblastní ředitelství Brno**

zastoupena: xxxxxxxxxx, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E293-S-2897/2018**

ISPROFOND: .....

a

**ENEX GROUP s.r.o.**

se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 27223663 DIČ: CZ27223663

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 105688

bank. spojení: Oberbank AG, pobočka ČR, č. účtu: xxxxxxxxxx

zastoupena: Blanka Češpivová, jednatelka

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **ENEX20180528**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E293-S-2897/2018 u objednatele) ze dne 1.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

U článku **Předmět, cena a harmonogram** se upravuje znění odst. 3.5. takto:

3.5. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v aktualizovaném harmonogramu dle Přílohy tohoto dodatku č. 1 Smlouvy a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění díla

Tento dodatek č. 1 byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

V Brně dne 11.4.2019

V ..... dne .....

.....

xxxxxxxxxxxx  
ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....

Blanka Češpivová  
jednatel  
ENEX GROUP s.r.o.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 252952

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f96a82f7-9714-4660-8775-81c29ae4e6e5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MÁCKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.04.2019 09:21:00



0198e32f-161a-45b7-a854-6fec253ca5a9