

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

III/37917 Lelekovice průtah - DÚR, DSP, IČ, PDPS, SP

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

EUROTRACE s.r.o.

sídlem Bellova 371/42, 623 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 276 85 837
sp. zn. C 52031

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 5. 12. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

- Zhotovitel neobdržel od objednatele výsledek majetkoprávního projednání a to smlouvy s majiteli dotčených pozemků, kteří jsou účastníky řízení. Bez uzavření smluv není možné získat konečné vyjádření od společnosti GasNet, s.r.o. a u stavebních objektů obce pak rozhodnutí o vyněti ze ZPF.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Objednatel se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 29. 5. 2019. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Číslo smlouvy objednatele: 1341/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1238/2018

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 319/2019

Číslo smlouvy zhotovitele

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 15. 4. 2019

V Brně, dne 16. 4. 2019



EUROTRACE s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje