

Harmonogram prací a zajištění DIO

Harmonogram prací :

Termín zahájení prací je závislý na datu podpisu Smlouvy.

Práce probíhají mimo komunikaci, neomezují provoz v jízdních pruzích.

Termín dokončení: 30.9.2016

Zajištění DIO:

DIO v případě potřeby (manipulace s materiálem v prostoru odpočívek Devět křížů) zajistí Objednatel, a to dle příručky ŘSD ČR „Označování pracovních míst na D a RS...“ .