

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

„Rekonstrukce střechy na středisku Domoradice“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 257/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
príspevková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KOHOUT COMPANY spol. s r.o.**

Sídlo: 382 26 Horní Planá 16

Zastoupený: **Milan Kohout - jednatel**
tel.: 380 726 297 fax:
IČ: 60646926 DIČ: CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 4387

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Milan Kohout

tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se na základě poptávky zadavatele na provedení dodatečných stavebních prací mění bod č. 4.2 smlouvy a nově zní takto:

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle smlouvy bez DPH	339 883 ,- Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH	126 447,29 Kč
Smluvní cena díla celkem	466 330,29 Kč

slovy: čtyři sta šedesát šest tisíc tři sta třicet korun českých a dvacet devět haléřů bez DPH.

Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 5.12.2016

České Budějovice, dne: 7.12.2016

Horní Planá , dne: 7.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 841 (10)

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Milan Kohout
jednatel


KOHOUT
company a.s.
AVKANI AOPRAVNIPOLECENE

ROZPOČET

Stavba: SUS střecha Domoradice - vícepráce

Objekt:

Objednatel: SUS JČK p.o. České Budějovice

Zhotovitel: KOHOUT COMPANY spol. s r.o. 382 26 Horní Planá 16

Místo: SUS p.o. středisko Český Krumlov

Zpracoval:

Datum: 5.12.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				126 447,29	0,818
762		Konstrukce tesařské				27 540,30	0,629
1	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	██████	██████	10 843,20	0,000
2	605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	m3	██████	██████	8 236,80	0,629
3	762342812	Demontáž laťování střech z latí kontralatě	m2	██████	██████	7 516,80	0,000
4	998762102	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	██████	██████	943,50	0,000
764		Konstrukce klempířské				42 553,50	0,189
5	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti vč.háků a kotlíků	m	██████	██████	3 204,70	0,000
6	764004861	Demontáž svodu do suti	m	██████	██████	877,80	0,000
7	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm barva 8004	m	██████	██████	25 221,50	0,127
8	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	██████	██████	2 046,00	0,002
9	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	██████	██████	10 920,00	0,060
10	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	██████	██████	283,50	0,000
765		Krytina skládaná				56 353,49	0,000
11	765191011R00	Montáž a dod.separační fólie Filtek	m2	██████	██████	18 216,00	0,000
12	765191013R00	Montáž a dod.pojistné hydroizolační fólie Ergo Kontaktfol 150 Plus	m2	██████	██████	32 706,00	0,000
13	765191014	Mont. a dod. větrací mřížka	m	██████	██████	3 212,00	0,000
14	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	██████	██████	2 219,49	0,000
Celkem						126 447,29	0,818

