



Číslo smlouvy zhotovitele: **18-313**

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 3 SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Multifunkční prostor pro odborný výcvik“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

se sídlem:

Pražská 38 b, 642 00 Brno-Bosonohy

Osoba oprávněná jednat:

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00173843

DIČ:

CZ00173843

dále jen „**Objednatel**“

SKR stav, s.r.o

se sídlem:

Nováčkova 18, 614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48480

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Identifikační číslo:


269 61 474

DIČ:

CZ26961474

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“





Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má právní osobnost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

Dílo: „Multifunkční prostor pro odborný výcvik“

Smluvní strany se dohodly na dále uvedené úpravě rozsahu stavebních prací, kterou se mění shora uvedená smlouva o dílo takto:


II. Předmět smlouvy

Předmět plnění této smlouvy se upravuje v položkách „ostatní náklady“ a „architektonicko stavební řešení“. Konkrétní údaje jsou uvedeny v příloze dodatku.

III. Cena za dílo

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena díla dle smlouvy (ve znění dodatku č.1 a 2):	23 907 345,37 Kč bez DPH
Cena celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH (21 %)	23 683 011,10 Kč
Cena celkem ve znění dodatku č. 3 včetně DPH	28 656 443,43 Kč





IV. Závěrečné ujednání


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Příloha č. 1 Změnový list č.3

V Brně dne:

15.5.2019

za Objednatele:



V Brně dne:

15.5.2019

