

DODATEK č. 03961-2014-452-S-0119/95-01-001-03

k Realizační smlouvě na provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu společnosti Labyrinth CZ, s.r.o.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednatel: JUDr. Ondřejem Závodským, Ph.D., náměstkem ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**
se sídlem: Sinkulova 48/329, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 61681369
DIČ: CZ61681369
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423
zastoupen: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě o dílo číslo 03961-2008-452-S-0119/95-01-001 na provedení prací při sanaci ekologických škod - Likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu společnosti Labyrinth CZ, s.r.o. (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.07.2008 Realizační smlouvu o dílo č. 03961-2008-452-S-0119/95-01-001 na provedení prací při sanaci ekologických škod, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést, za podmínek stanovených smlouvou, účelně a efektivně stavební činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky, tj. Likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu společnosti Labyrinth CZ, s.r.o. (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla včetně vypracování závěrečné zprávy dojde nejpozději do 2 (slovy dvou) roků od ukončení realizace dodatečných služeb, tzn. do 2 roků od ukončení zakázky na služby s názvem „Dokončení sanace podzemních vod – likvidace ekologické havárie v objektech postižených požárem v areálu Labyrint CZ, s.r.o., tzv. I. etapa – dodatečné služby“.*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 7.8.2014

V Praze dne 18.8.2014

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra

Ing. Tomáš Medřický
jednatel