

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
dne 27. 07. 2018 níže uvedené smluvní strany

---

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČO: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
číslo smlouvy objednatele: 18000404

a

**Zhotovitel:** **H.K.U., spol. s r. o.**  
se sídlem Poděbradova 289/113, Ponava, 612 00 Brno  
IČO: 25515161  
DIČ: CZ25515161  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
účet č.: [REDAKCE]  
zapsán dne 21.1.1998 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 29496  
**zastoupen** Ing. Jiřím Uhrem a Pavlem Mokřým, jednatelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy: Ing. Jiří Uher  
ve věcech technických: Ing. Jiří Uher  
číslo smlouvy zhotovitele: 31/2018

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 07. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Při realizaci díla bylo provedeno v různých částech města Brna měření protismykových vlastností vozovek s krytem z asfaltocementového betonu ACB v místech průjezdných zastávek MHD s nevyhovujícími výslednými hodnotami protismykových vlastností. Z tohoto důvodu u shora uvedené konstrukční vrstvy při realizaci zastávek v jízdních pruzích v rámci předmětné stavby je nezbytná změna asfaltobetonového krytu ACB za asfaltovou vrstvu ACO 11S PMB.


### Čl. I.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 18000404 ze dne 27. 07. 2018:

1) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

*(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na 2.939.975,- Kč bez DPH.*

2) V Příloze č. 1: Položkový rozpočet se položka č. 51 ruší a nahrazuje se položkou:



3) U Přílohy č. 1: Položkový rozpočet se na první stránce ruší znění řádku „Cena celkem bez DPH“ a nahrazuje se zněním:

**Cena celkem bez DPH**

**2.939.975,- Kč CZK**

## Čl. II.


### Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za Objednatele:

16-04-2019

V Brně dne .....



Ing. Luděk Borový  
generální ředitel  
na základě plné moci

Za Zhotovitele:

V Brně dne .....

2.4.2019



Ing. Jiří Uher  
jednatel společnosti