

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO****Číslo smlouvy objednatele: 1162/2016****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:****objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

[redacted], ředitel závodu Berounka

oprávněn jednat o věcech smluvních a technických:

[redacted], vedoucí technického střediska

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], vedoucí provozního střediska Horní Berounka

[redacted], vedoucí provozního úseku Úhlava

[redacted], říční dozor provozního úseku Úhlava

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

**a****zhotovitel:****S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.**

sídlo:

Strojírenská 260, 155 21 Praha

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

Zdeněk Horejš, jednatel společnosti

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], stavební ředitel

IČ:

46883037

DIČ:

CZ46883037

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 107482

**Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo****I. Účel a předmět smlouvy**

6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:

c) změn požadovaných objednatelem zapsaných ve stavebním deníku:

- po převedení vody a vyčerpání a očištění vývarů bylo zjištěno postupně u všech čtyř stupňů, že dno vývaru není ve stavu, které by vyžadovalo projektem předepsané vybourání a výstavbu nového, proto od tohoto způsobu je upuštěno a dna jsou opravena pouze lokálně v místech dílčích poškození.

**III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): **3.689.479,99 Kč bez DPH**

Cena méněprací a víceprací specifikovaných v bodě I.6.c) dodatku: **- 905.086,43 Kč bez DPH**

Cena díla celkem po zahrnutí méněprací a víceprací: **2.784.393,56 Kč bez DPH.**

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1162/2016 a dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne .....  
objednatel:

V Praze dne .....  
zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Berounka  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Zdeněk Horejš  
jednatel společnost  
S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o.