

DODATEK Č. 1
Ev. Č. objednatele SML 0139/00069922/2017/1/2018
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ev.č. zhotovitele M124102017
č. smlouvy objednatele SML 0139/00069922/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1. Atelier M1 architekti s.r.o.

IČO: 270 741 53

se sídlem Markétská 1/ 28, 169 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 94315

jednající/zastoupená: Ing. arch. Jan Hájek

(dále jen „**Architekt**“)

a

2. Galerie středočeského kraje

IČO: 00069922

se sídlem Barborská 51 - 53

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl PR vložka 1176

jednající/zastoupená: Jana Šorfová, ředitelka GASK

(dále jen „**Klient**“)

uzavřeli v souladu s § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) a §1a2 a následujících zákona 121/2000Sb, o právu autorském následující

smlouvu o dílo na službu:

„ Stavební úpravy objektu E – projektová dokumentace“

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna článku III. předmět smlouvy, který se rozšiřuje ve Výkonové fázi 7 o aktualizaci cen základních rozpočtových investičních nákladů do cenové úrovně 2019/I. Nutnost aktualizace cen vyplynula z časového posunu akce.

III. Předmět Smlouvy, odst 2:

Původní znění:

- VF7: kontrolní položkový rozpočet k dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb.,

Nové znění:

- VF7: kontrolní položkový rozpočet k dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a Aktualizace cen základních rozpočtových investičních nákladů do cenové úrovně 2019/I.

IV. Čas plnění

Původní znění:

- VF7 do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení

Nové znění:

- VF7 do 4 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 této SOD

V. Cena díla, odst 1:

Původní znění:

- VF7: 75 000,-Kč bez DPH

Nové znění:

- VF7: 110 000,-Kč bez DPH

Původní znění:

Cena celkem bez DPH 1 800 000,- Kč, slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých
DPH 21% 378 000,- Kč, slovy: tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých
Cena celkem s DPH 2 178 000,- Kč. slovy: dva miliony sto sedmdesát osm tisíc korun českých

Nové znění:

Cena celkem bez DPH 1 835 000,- Kč, slovy: jeden milion osm set třicet pět tisíc korun českých
DPH 21% 385 350,- Kč, slovy: tři sta osmdesát pět tisíc tři sta padesát korun českých
Cena celkem s DPH 2 220 350,- Kč. slovy: dva miliony dvě stě dvacet tisíc tři sta padesát korun českých

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Atelier M1 architekti, s.r.o.
Markétská 1/28, 169 00 Praha 6 – Břevnov
IČ 270 741 53
DIČ CZ27074153

Ing. arch. Jan Hájek, jednatel