



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení pozemních staveb



ODESLÁNO
- 5 -04- 2019

SATRA, spol. s r.o.
Sokolská 1802/32
120 00 Praha 2 – Nové Město

Číslo objednávky:
OTV/OBJ/334/16
Číslo jednací:
MHMP 442880/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Čeněk Bém
236 00 5693
Datum: 4.4.2019

DODATEK č. 1

k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016

Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; přípojky inženýrských sítí

CES OBJ/INV/21/04/00075/2019

KONTROLNÍ ČÍSLO: K-098-565-620

I. OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1 – Staré Město

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zástupce INV MHMP pro věci smluvní:

Ing. Karel Prajer,
ředitel odboru investičního MHMP

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce INV MHMP pro věci technické:

Ing. Alexandra Kdýrová, vedoucí oddělení pozemních staveb

II. ZHOTOVITEL

SATRA, spol. s r.o.

Sokolská 1802/32
120 00 Praha 2 – Nové Město

IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Zástupce:

Ing. Ludvík Šajtar,
jednatel

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
835949011/0100

Smluvní strany na základě toho, že

oproti předpokladu do 31. 12. 2017, kdy:

- a) stavební povolení přípojek inženýrských sítí nabylo právní moci až dne 28. 2. 2018, a
- b) realizace stavby přípojek inženýrských sítí bude probíhat až ve II. pololetí roku 2019,

**uzavírají k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016
tento dodatek č. 1 v následujícím znění:**

I. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění objednávky určená v čl. II. objednávky se mění následovně:

**doba plnění DO: nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí výstavby přípojek
inženýrských sítí**

II. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky určené čl. IV. objednávky se mění následovně:

a) ve vztahu k zajištění vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP)

Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad – na cenu za zajištění vydání územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP) ve výši

| | |
|--------------|---------------------|
| cena bez DPH | 81.200,- Kč bez DPH |
| 21 % DPH | 17.052,- Kč |
| cena vč. DPH | 98.252,- Kč vč. DPH |

do 15 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bude datum uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Přílohou faktury bude kopie územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. společného povolení, s vyznačením právní moci.

b) ve vztahu zajištění autorského dozoru (AD) při výstavbě přípojek

Celková cena za AD je stanovena jako maximální :

| | |
|--------------|---------------------|
| cena bez DPH | 41.600,- Kč bez DPH |
|--------------|---------------------|

| | |
|--------------|---------------------|
| 21 % DPH | 8.736,- Kč |
| cena vč. DPH | 50.336,- Kč vč. DPH |

Cena za výkon AD bude fakturována k 31.12., nebo k datu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Vystavená dílčí faktura – daňový doklad – bude dodavatelem doložena Výkazem hodin potvrzeným objednatelem/příkazníkem objednatele za období prováděného AD s uvedením data, předmětem činnosti, počtu hodin, hodinové sazby v Kč a celkové částky, jehož originál bude přiložen u faktury.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) bude datum podpisu Výkazu objednatelem/příkazníkem objednatele.

Veškeré faktury – daňové doklady budou vystavovány ve dvojitě vyhotovení a odeslány na adresu Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli, přičemž termínem úhrady je den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení zhotovitele (název banky a číslo účtu)
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně objednávky i tohoto dodatku)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku zhotovitele (oddíl a číslo vložky)
- razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení objednávky, která nejsou v tomto dodatku uvedena, zůstávají v platnosti a dále nedotčena.
2. Uveřejnění tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.

IV. AKCEPTACE DODATKU

Zhotovitel je povinen pro uzavření tohoto dodatku k objednávce jeho znění písemně akceptovat **ve lhůtě 5 pracovních dnů** ode dne jeho doručení. Akceptaci provede zhotovitel podpisem akceptačního dopisu, který je přílohou tohoto návrhu dodatku, a jeho doručení objednateli v uvedené lhůtě. Podpis akceptačního dopisu je možné provést prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu a jeho následným zasláním na adresu posta@praha.eu.

Doručením akceptace objednateli se považuje dodatek k objednávce za uzavřený.

Nebude-li tento dodatek ve lhůtě 5 pracovních dnů akceptován výše uvedeným způsobem a ve výše uvedené lhůtě, považuje se lhůta pro akceptaci za marně uplynutou a plnění na jeho základě nelze uskutečnit.

V Praze za objednatele:



Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

Příloha dodatku: 1. Akceptační dopis



Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
vedoucí oddělení právního
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1 – Staré Město

Potvrzení akceptace dodatku č. 1
k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016
OBJ/INV/21/04/00075/2019

Dále uvedený Zhotovitel tímto potvrzuje akceptaci dodatku č. 1 k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016

Název a číslo stavby:

Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; přípojky inženýrských sítí

Dodatek č. 1 **přijímáme v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.**

ZHOTOVITEL:

Firma: SATRA, spol. s r.o.

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Sídlo: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – Nové Město

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209, registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k dani z přidané hodnoty

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

V Praze dne:

.....
podpis zástupce zhotovitele

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Bém, odd. 04

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

SPD



MHMPP08GX51S



| | |
|---|-------------------------------------|
| Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1 | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | 676 077/2019 |
| DORUČENO DNE: 15 -04- 2019 | KONTROLA RTG |
| Počet listů dokumentu: 1 | Počet listů příloh: / |
| Počet listinných příloh: / | Počet a druh nelistinných příloh: / |
| Identifikační údaje zpracovatele: | SOŠA VACKOVÁ |

Odbor investiční MHMP
 Zdeněk Šudák
 vedoucí oddělení právního
 Mariánské náměstí 2/2
 110 00 Praha 1 – Staré Město

Potvrzení akceptace dodatku č. 1
k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016
 OBJ/INV/21/04/00075/2019

Dále uvedený Zhotovitel tímto potvrzuje akceptaci dodatku č. 1 k objednávce č. OTV/OBJ/334/16 (MHMP 1846328/2016) ze dne 19. 10. 2016

Název a číslo stavby:

Stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace; přípojky inženýrských sítí

Dodatek č. 1 **přijímáme v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.**

ZHOTOVITEL:

Firma: SATRA, spol. s r.o.

vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014

Sídlo: Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 – Nové Město

IČO: 18584209

DIČ: CZ18584209, registrovaný dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k dani z přidané hodnoty

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce zhotovitele: Ing. Ludvík Šajtar, jednatel

V Praze dne: [redacted]
 11.4.2019

podpis zástupce zhotovitele

| | |
|---|---------------------|
| Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční | |
| ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP | |
| DORUČENO DNE: 16 -04- 2019 | |
| Počet listů dokumentu: | |
| Počet listinných příloh: | Počet listů příloh: |
| Počet a druh nelistinných příloh: | |
| Převzal: INV 1198 | 1/1 |

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Bém, odd. 04

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR