



## **DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ na dodávku nábytku (Kupní smlouva) ze dne 27. 2. 2019**

uzavřené v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) ve znění pozdějších předpisů.

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Kupující**





##### **Gymnázium Brno – Řečkovice, příspěvková organizace**

zastoupené: RNDr. Petrem Krupkou, Ph.D., ředitelem  
se sídlem: Brno, Terezy Novákové 936/2, PSČ 621 00  
IČO: 48513512  
DIČ: CZ48513512  
bankovní spojení (číslo účtu):   
e-mail:   
tel.: +420 541 225 411  
fax: +420 541 226 132  
kontaktní osoba kupujícího ve věcech technických dle této smlouvy je: RNDr. Peter Krupka, Ph.D.,  
tel.: +420 541 225 411, e-mail: krupka@gyrec.cz

(dále jen „**Kupující**“)

#### **2. Prodávající**

##### **LABOR – KOMPLET s.r.o.**

zastoupený: Ladislavem Bruknerem, jednatelem  
se sídlem: Hlivická 416/24, Bohnice, 181 00 Praha 8  
IČO: 25781057  
DIČ: CZ25781057  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 69651  
bankovní spojení (číslo účtu):   
e-mail:   
tel.:   
ID datové schránky:   
kontaktní osoba prodávajícího ve věcech technických dle této smlouvy je:  
Ladislav Brukner, tel.: +420 603 515 114, e-mail: brukner@laborkomplet.cz

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 2. 2019, kterým se Kupní smlouva doplňuje a mění v čl. III. Předmět koupě, odst. č. 8, v čl. V. Cena a platební podmínky, v čl. VII. Doba plnění, odst. č. 35, a v čl. XIX. Závěrečná ujednání, a to takto:

### III. Předmět koupě

1. Odst. č. 8 se mění takto: Smluvní strany se dohodly, že specifikace předmětu koupě se v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) mění v položkách tak, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Jde o změny v těchto položkách:
  - a) Standard č. 1, úprava specifikace
  - b) Standard č. 3, úprava specifikace, změna počtu dodávaných kusů
  - c) Standard č. 4, změna rozměrů, počtu dodávaných kusů
  - d) Standard č. 5, změna počtu dodávaných kusů
  - e) Standard č. 6, úprava specifikace
  - f) Standard č. 9, úprava specifikace
  - g) Standard č. 11, úprava specifikace
  - h) Standard č. 13, úprava specifikace
  - i) Standard č. 14, úprava specifikace
  - j) Standard č. 19, úprava specifikace
  - k) Standardy č. 21 a 22, doplnění specifikace
  - l) Standard č. 24, změna počtu dodávaných kusůOstatní standardy zůstávají beze změny.

#### Odůvodnění změn

- a) Standard č. 1 – demonstrační stůl:
  - instalace uvnitř uložených zásuvek 230 V je nezbytná pro instalaci napájení sítě 0 - 24 V rozvedené v učebnách, popř. k napájení dalších zařízení sloužících k demonstračním experimentům. Tato úprava je nezbytná k plnému využití demonstračního stolu.
  - k úpravám rozměrů dochází z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení
- b) Standard č. 3 – žakovský stůl s výsuvem pro monitor: specifikace se mění s ohledem na ergonomické požadavky pro užití těchto stolů. Z konstrukčního hlediska není možné do dvojmístného stolu umístit dva výklopy/výsuvy pro počítač, protože by nebylo zabezpečeno dostatečné pracovní místo pro sedící žáky za současného použití obou počítačů. Nebylo by možné současně používat či pořizovat poznámky, pracovat s tištěnou literaturou apod. vzhledem k velmi zmenšené pracovní ploše stolu. Účel pracoviště zůstává nezměněn – použití výpočetní techniky pro podporu výuky neinformatických předmětů.

Počet kusů je navýšen o 9 pro instalaci do učebny 4.22, protože stoly (s jedním výklopem pro počítač), které škola vlastnila a zamýšlela použít do nové učebny, byly zničeny.  
Do 16 kusů stolů v učebně 4.20 a 9 stolů do učebny 4.22 bude přidán modul pro rozvody 24 V: výstup – zdířky pro banánky.
- c) Standard č. 4 – žakovský stůl do učebny jazyků: mění se rozměry s ohledem na lepší využití prostoru, ve kterém budou umístěny. Rozměr 500 x 500 mm umožní v obou jazykových učebnách navýšit počet míst na 20 a organizovat výuku variabilně – klasické uspořádání, C – uspořádání, uspořádání "kulatý stůl", což by při rozměrech 600 x 800 mm nebylo z prostorového hlediska možné.

Počet kusů se v každé z učeben v přístavbě na 20, aby bylo možno lépe učebny využít s ohledem na velikosti skupin cizích jazyků ve škole (20 žáků je častý počet u skupin druhých jazyků)
- d) Standard č. 5 – žakovská židle: navýšuje se počet v každé z učeben v přístavbě na 20.

- e) Standard č. 6 – učitelství stůl: 1 ks stolů bude vybaven skříňkou místo zásuvky a opatřen instalací elektro uvnitř skříňky. Tato změna je nutná, aby bylo možno instalovat rozvody 24 V a využít učebnu tak, jak bylo zamýšleno.  
Ovládací prvky, které jsou již realizovány stavebně na stěně místnosti (zatemnění, plátno) nebudou instalovány. Navýšení (oprava) počtu zásuvek 230 V je nezbytné pro zabezpečení současného napájení všech zařízení, která předpokládáme, že budou připojena.
- f) Standard č. 9 – skříň s výlevkou: dochází k úpravám rozměrů z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení  
Skříňka nebude uzamykatelná vzhledem k jejímu účelu – bude v ní uložen koš na tříděný odpad a ten musí být neustále přístupný.
- g) Standard č. 11 – laboratorní stůl do přípravné chemie: dochází k úpravám rozměrů skříňky z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení
- h) Standard č. 13 – laboratorní stůl do přípravné fyziky: dochází k úpravám rozměrů skříňky z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení
- i) Standard č. 14 – laboratorní stůl do přípravné biologie: dochází k úpravám rozměrů skříňky z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení
- j) Standard č. 19 – skříň na chemikálie: dochází k úpravám rozměrů skříňky z konstrukčních důvodů a nemají vliv na zachování účelu vybavení
- k) Standardy č. 21 a 22 – digestoře: specifikace zůstává nezměněná, doplňuje se požadavek na instalaci vzduchotechniky, která nebyla součástí původní specifikace. Odvětrání digestoří nebylo součástí stavební PD ani dodávky nábytku, je však nezbytné pro funkčnost.
- l) Standard č. 24 – šatní skříň dvoudveřová: snižuje se počet kusů ze na 124. Důvodem je změna určení místností v 1.NP, kde je vybudován prostor pro šatnu. V místnosti původně zamýšlené pro šatnu bude vybudována posilovna, protože původně zamýšlené vybudování dvouposchodové posilovny se ukázalo konstrukčně a staticky nerealizovatelné. Šatna bude nyní v menší místnosti a původně zamýšlený počet šatních skříní se do ní nedá umístit.

Změny dle tohoto dodatku vyplývají z povahy díla, tj. vybudování odborných učeben a laboratoří, které mají sloužit výuce přírodovědných předmětů. Při provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti. Změny budou realizovány v návaznosti na tyto nové skutečnosti.

## V.

### Cena a platební podmínky

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Kupní cena bez DPH dle Kupní smlouvy ze dne 27. 2. 2019	6.945.079,- Kč
<b>Kupní cena bez DPH dle tohoto dodatku Kupní smlouvy č. 1</b>	<b>7.059.285,- Kč</b>

## VII.

### Doba plnění

Smluvní strany shodně konstatují, že výše popsané okolnosti (tj. navýšení rozsahu prací a změny specifikací), jakož i skutečnost, že prostory, do nichž má být nábytek instalován, budou k dispozici až od 15. 3. 2019, měly časový dopad na průběh realizace dodávky dle původní smlouvy o dílo. Termín dokončení díla je tímto dodatkem č. 1 upraven následovně:

1. Odst. č. 35 se mění takto: Prodávající je povinen splnit povinnost odevzdat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do 15. 4. 2019.

## XIX.

## Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 Kupní smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí kupující ve lhůtě 20 kalendářních dnů ode dne uzavření.
2. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 2. 2019, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

- č. 1. Standardy, nové znění
- č. 2. Vyčíslení změn ceny Předmětu koupě pro jednotlivé standardy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

