

DODATEK č. 04386-2013-4052-D-0119/95-01-001-S00335-02

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ, s.r.o.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 421 657/0300
jednatel/zastoupen: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**
se sídlem na adrese: Sinkulova 48/329, Praha 4. PSČ 140 00
IČ: 61681369
DIČ: CZ61681369
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C ,vložka 36423
jednatel/zastoupen: Ing. Tomáš Medřický, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 04386-2009-452-S-0119/95-01-001-S00335 o provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ, s.r.o. (dále jen „Dodatek“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 27.4.2009 Realizační smlouvu č. 04386-2009-452-S-0119/95-01-001-S00335 o provedení prací při sanaci ekologických škod – Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ, s.r.o., jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených smlouvou účelně a efektivně stavební činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky a realizačního projektu tj. Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu Labyrint CZ, s.r.o. (dále jen „Smlouva“).

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

- 3.3 *K ukončení prací a předání díla včetně vypracování závěrečné zprávy dojde nejpozději do 31.8.2016..*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 11.3.2013

V Praze dne 21.7.2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Zdeněk Zajíč
náměstek ministra

Ing. Tomáš Medřický
jednatel

EKORA ①

společnost s ručením omezeným
Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ61681369