

**DODATEK č. 04386-2015-4502-D-0119/95-01-001-S00335-03**

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – *Likvidace ekologické havárie objektu v havarijním stavu v areálu společnosti Labyrint CZ, s.r.o.* (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: JUDr. Ondřejem Závodským, Ph.D., náměstkem ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**  
se sídlem: Sinkulova 48/329, Praha 4, PSČ. 140 00  
IČ: 61681369  
DIČ: CZ61681369  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423  
zastoupen: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 3 k Realizační smlouvě číslo 04386-2009-452-S-0119/95-01-001-S00335 ze dne 27.4.2009 na provedení prací při sanaci ekologických škod - *Likvidace ekologické havárie v objektu v havarijním stavu v areálu společnosti Labyrint CZ, s.r.o.* (dále jen „Dodatek“).

**I.**

V důsledku dodatečných služeb, které jsou předmětem realizační smlouvy č. 06369-2014-4502-S-0119/95-01-001-S00528 ze dne 27.8.2014 vznikla potřeba prodloužení doby plnění Realizační smlouvy, proto se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 Realizační smlouvy tak, že se celé znění čl. 3.3 Realizační smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

- 3.3 *K ukončení prací a předání díla včetně vypracování závěrečné zprávy dojde nejpozději do 2 (slovy dvou) roků od ukončení realizace dodatečných služeb, tzv. DP č. 1 I. etapy, prováděných na základě realizační smlouvy č. 06369-2014-4502-S-0119/95-01-001-S00528 ze dne 27.8.2014.*

## II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách.
4. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3. 4. 2015

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 1. 4. 2015

Za EKORA s.r.o.

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.  
náměstek ministra financí



Ing. Tomáš Medřický  
jednatel