



MUKUP006N426

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/D/0053

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Město Kuřim**
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 22824641/0100
Datová schránka: 5dhhbj2
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou
Zástupce objednatele pro věci technické: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Moris Réman, reman@kurim.cz
Tel.: 541 422 316, 725 952 121

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Ing. Eva Wagnerová**
Sídlo: Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko
IČ: 14670925
DIČ: [REDACTED]
Bankovní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Datová schránka: -
Zastoupen ve věcech smluvních: [REDACTED]
Zástupce objednatele pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se v souladu s čl. XVI Závěrečná ustanovení, odst. 1 dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 2018/D/0053 ze dne 23.04.2018 na zhotovení projektové dokumentace „**Park Havlíčkova - projekt**“, a to v rozsahu upřesnění předmětu díla, termínu plnění a ceny díla.

Článek IV PŘEDMĚT DÍLA, odstavce 2 se ruší a nově zní takto:

2. Rozsah předmětu smlouvy je vypracování projektové dokumentace stupně:
 - pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) a pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění geodetického zaměření terénu, inženýrské činnosti, projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány a vypracování výkazu výměr pro potřeby výběru dodavatele.
 - dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na základě projektové dokumentace opravené dle skutečnosti zhotovitelem

Dále pak provádění autorského dozoru v průběhu stavby, úpravy projektu, účast na kontrolních dnech.

Projektová dokumentace dopracuje projekt parku na základě přiložené studie, která byla vypracována zhotovitelem v předchozím projekčním stupni viz příloha.

Projektová dokumentace bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové v počtu 6 paré v tištěné podobě + 1 x na CD nebo DVD ve formátech „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

Článek V. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec 1 se ruší a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo neprodleně po podpisu této smlouvy. Dále se zavazuje dokončit a protokolárně předat jednotlivé části díla objednateli nejpozději v těchto termínech:

stupeň DÚR / DSP včetně výkazu výměr	nejpozději do 60 dnů od uzavření smlouvy
stupeň DSPS (skutečné provedení)	do 30 dnů od předání podkladů

Článek VI CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 1 se ruší a nově zní takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí v Kč

Projekt stupně DUR/DSP	51 712,00
Inženýrská činnost	7 000,00
Geodetické zaměření lokality	6 000,00
Výkaz výměr	3 000,00
Autorský dozor	11 250,00
Projekt stupně DSPS	7 800,00
Celková cena bez DPH	86 762,00
DPH 21%	18 220,02
Celková cena s DPH 21%	104 982,02

(slovy:stočtyřtisíc devětsetosmdesát dva korun českých)

K ceně bude připočtena DPH v souladu s účinnou právní úpravou, a to v aktuální výši k datu zdanitelného plnění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změna či doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, v tomto dodatku smlouvy výslovně neupravená, se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.
3. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu zhotovení díla uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti.


4. Dodatek smlouvy je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku smlouvy souhlasí a že dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
6. Dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města č. 148/2019 ze dne 27.03.2019.
7. Smluvní strany se prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text dodatku smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.
8. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří následující přílohy:
 - Cenová nabídka na dodatečné projekční práce

V Kuřimi, dne.....16.4.2019

Za objednatele




Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta



V Brně, dne.....6.4.2019

Za zhotovitele





NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA AKCI :

Park Havlíčkova, Kuřim AD, PD Skutečného provedení

1. **Zhotovitel PD :** Ing. Eva Wagnerová, Tomešova 1, Brno,
IČO : 14670925
DIČ [REDACTED]

Spolupráce : [REDACTED] / grafické práce

2. **Objednatel :** Město Kuřim

3. **Specifikace obsahu nabídky :**

Předmětem nabídky je AD na stavbě po dobu realizace parčíku na ulici Havlíčkova v Kuřimi a zřízení PD skutečného provedení stavby parčíku s dětským hřištěm .

4. **Čas plnění :**

4.1. AD pod dobu realizace stavby

4.2. PD skutečného provedení stavby

5. **Cena prací :**

Cena prací byla vypočtena dle honorářového řádu ČKA takto :

5.1. AD

25 hod x 450,- 11 250 ,-

5.2. PD Skutečného provedení stavby 7 800,-

Cena celkem 19 050,- Kč

+ DPH 21 % 4 000,50 Kč

Cena včetně DPH

23 050,50 Kč

Brno, 19. 3. 2019

