

Harmonogram

Název stavby: **OPRAVA VODOVODU ul. Dukelská**

Doba výstavby: 59 dní

Objednatel: Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsk

Druh stavby: stavební a zemní práce, trubní vedení

Začátek výstavby: 01.05.2019 Projektant: Ing. Luboš Vaniš, Jiráskova 836, 399 01 Milevsko

Lokalita: Milevsko

Konec výstavby: 28.06.2019 Zhotovitel: Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko

JKSO:

Datum zpracování: 18.03.2019 Zpracoval:

