

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dne 20.3.2019 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

Ing.arch. Jiří Matyáš, sídlo Křížíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 72878916 (dále jen „Zhotovitel“)

a

Klicperovo divadlo o.p.s., sídlo Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové, IČO 27504689 (dále jen „Objednatel“)

Po dohodě smluvních stran se smlouva o dílo ze dne 21.11.2018 mění takto:

Článek 1. PŘEDMĚT SMLOUVY odstavec 1.1 se mění takto:

1.1 zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v provedení projektových prací k ohlášení stavby a pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy části stavby spojené se změnou užívání části stavby a údržovací práce – hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, hlavní budova Klicperova divadla, Dlouhá 98/7 a 99/9, 500 03 Hradec Králové, pozemek parc. č. st. 240 a 241, k. ú. Hradec Králové, a autorský dozor při realizaci tohoto díla, jak je blíže specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

Článek 3. CENA odstavec 3.1 se mění takto:

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 327.500 Kč bez DPH (slovy: třístadvacetsedmtisíc pětset korun českých) (dále jen „Cena“). V této částce není obsažen autorský dozor vykonávaný zhotovitelem při a po realizaci stavebních prací prováděných na základě Díla.

Článek 4. DOBA PLNĚNÍ se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou dle Přílohy č.1 a dle Přílohy č.2 následovně:

1. Projektovou dokumentaci k ohlášení stavby na akci „Stavební úpravy části stavby spojené se změnou užívání části stavby a údržovací práce – hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, hlavní budova Klicperova divadla, Dlouhá 98/7 a 99/9, 500 03 Hradec Králové, pozemek parc. č. st. 240 a 241, k. ú. Hradec Králové do 31.12.2018
2. doplnění dokumentace k ohlášení stavby kompletním položkovým rozpočtem stavebních dílů, výkazem materiálů a výměr do 14.12.2019
3. návrh interiéru kuchyňky a spárořezy hygienického zázemí do 28.2.2019
4. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy části stavby spojené se změnou užívání části stavby a údržovací práce – hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, hlavní budova Klicperova divadla, Dlouhá 98/7 a 99/9, 500 03 Hradec Králové, pozemek parc. č. st. 240 a 241, k. ú. Hradec Králové do 31.3.2019
5. autorský dozor bude prováděn průběžně při realizaci díla, předpokládá se ukončení realizace do 31.8.2020 (dále jen „Doba plnění“).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

 KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 04 689 tel.: 495 514 590
www.klicperovodivadlo.cz (1)

Zhotovitel:
V Hradci Králové dne 20.3.2019

podpis:
Ing.arch. Jiří Matyáš
Křížíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové
IČO 72878916

Objednatel:
V Hradci Králové dne 20.3.2019

podpis:
Klicperovo divadlo o.p.s.
Dlouhá 99/9, 500 03 Hradec Králové
IČO 27504689

PŘÍLOHA 2

Doplnění nabídky projektových prací na projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy části stavby spojené se změnou užívání části stavby a udržovací práce – hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, hlavní budova Klicperova divadla“, Dlouhá 98/7 a 99/9, 500 03 Hradec Králové, pozemek parc. č. st. 240 a 241, k. ú. Hradec Králové, a autorský dozor při jejich realizaci:

Zhotovitel je plátcem DPH.

5. Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „Stavební úpravy části stavby spojené se změnou užívání části stavby a udržovací práce – hygienické zázemí pro návštěvníky a zaměstnance, hlavní budova Klicperova divadla“, Dlouhá 98/7 a 99/9, 500 03 Hradec Králové, pozemek parc. č. st. 240 a 241, k. ú. Hradec Králové

- 6 paré, z toho 4 autorizovaná, CD s digitální verzí, rozsah dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace stavby
- D. Dokumentace objektů
- E. Dokladová část

Dokumentace objektů – včetně kompletního položkového rozpočtu stavebních dílů, výkazu materiálů a výměr

- 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
- 1.2 Stavebně konstrukční řešení (statika)
- 1.3 Požárně bezpečnostní řešení
- 1.4 Technika prostředí staveb
 - ZTI – Zdravotně technické instalace vč. rozvodu plynu
 - ÚT – Vytápění
 - EL – Silnoproudá elektrotechnika vč. návrhu osvětlení
 - SL – Elektronické komunikace

Koordinace profesí, jednání s klientem i za účasti jednotlivých profesí.

Cena za část 5. = 92.500 Kč bez DPH (slovy: devadesátdvatisícpětset korun českých)

V Hradci Králové dne 20.3.2019

pl.
Ing.arch. Jiří Matyáš
Křížíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové
IČO 72878916