

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 16PT-000849/19

číslo smlouvy zhotovitele: 19ZAK008

na realizaci zakázky

**„980 – D48 Frýdek-Místek – obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek – rozšíření
příjezdových ploch na D56“**

sepsaný mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno: , generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

EDS Trade s.r.o.

se sídlem: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava

IČO, DIČ: 03832210, CZ03832210

bankovní spojení:

zastoupen: jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: jednatel

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Práce na rozšíření přejezdových ploch měly přímo předcházet plánovanému omezení na D56, vyvolaného stavbou D48 Frýdek-Místek – obchvat I. etapa a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48. Vzhledem k vydanému vyjádření Ministerstva vnitra č. j. MV-42639-3/OBP-2019 je nutné dříve navržené omezení na D56 přepracovat. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín provedení stavebních prací.

2. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy – Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9 Smluvních podmínek) uvedený v Příloze takto:

Původní ujednání se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Doba pro dokončení (podčlánek 1.1.9): **31. 5. 2019**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16PT-000849/19 se nemění.

- 4. 04. 2019

Datum: _____

- 4. 04. 2019

Datum: _____

PODEPSÁN _____

PODEPSÁN _____

Funkce: ředitel Správy Ostrava
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Funkce: jednatel
za dodavatele/zhotovitele

EDS Trade s.r.o.