

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO (č. VZ/2019/2/01/P)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Potrusil s.r.o.

IČO: 25310119

se sídlem Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice

zastoupen Ing. Ladislavem Potrusilem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C, vložka 24357

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

2. Kroměřížská nemocnice a.s.

IČ: 27660532, DIČ: CZ27660532

se sídlem Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž

zastoupena Ing. Petrem Liškářem, MBA, místopředsedou představenstva

zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4416

(dále jen „**objednatel**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

I.1. Smluvní strany společně uzavřely dne 28.2.2019 smlouvu o dílo (č. VZ/2019/2/01/P), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Kroměřížská nemocnice a.s. – Vybavení nábytkem pro přístavbu budovy A“, blíže specifikované v příloze č.1 této smlouvy (dále jen „Smlouva“).

I.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě podmínek sjednaných shora uvedenou Smlouvou a za tímto účelem uzavírají tento dodatek, když svá vzájemná práva a povinnosti z této Smlouvy doplňují a upřesňují o další práva a povinnosti stanovená v článku II. tohoto dodatku.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání díla stanoveného v čl. V. odst.1) Smlouvy z důvodu, že přístavba budovy A Kroměřížské nemocnice bude připravena k zahájení dodání díla až od dne 17.4.2019, takto:

- Termín dokončení a předání díla objednateli je stanoven nejpozději: do **07. 05. 2019**

Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

III.2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají po dohodě stran tímto dodatkem nedotčeny a beze změn.



III.3. Všichni účastníci shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, a že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své podpisy.

V Kroměříži dne 17.4.2019

V Brně, dne 15.4.2019

.....
Objednatel
Kroměřížská nemocnice a.s.
Ing. Petr Liškář, MBA
místopředseda představenstva

.....
zhotovitel
Potrusil s.r.o.
Ing. Ladislav Potrusil
jednatel

