

Dodatek ke smlouvě o dílo č.1

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel : Tělovýchovná jednota Nová Role
Sídlo : Chodovská 128 , 362 25 Nová Role
Zastoupen : Ing. Libor Škarda
IČ : 476 96 001
dále jen „dodatek“,

a

Zhotovitel : STAVSO s.r.o.
Sídlo : Černý vrch 254 , 356 04 Dolní Rychnov
Zastoupen : Tomáš Duchek , jednatel
IČ : 291 56 009
dále jen „dodatek“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi TJ Nová Role a STAVSO s.r.o. dne 11.11.2015 (dále jen "smlouva o dílo") následovně:

Článek I.

Článek III. Doba plnění bod 2. prodloužení termínu dokončení předmětu díla do 20.1.2017 .

Článek IV. Cena díla bod 1. navýšení ceny 1 219 001,02 Kč bez DPH ,21% DPH 255 990,21 Kč ,
1 474 991,23 Kč vč.DPH


bod 2. Nový položkový rozpočet je přílohou č.1 tohoto dodatku ke smlouvě č.1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Nové Roli , dne 15.11.2016



Objednatel
Ing. Libor Škarda

Tělovýchovná jednota Nová Role
Chodovská 128
362 25 Nová Role
IČ: 47696001 DIČ: CZ47696001

 **stavso**[®]
IČ: 29156009, DIČ: CZ29156009
Tel.: 773 500 924, E-mail: info@stavso.cz
www.stavso.cz



zhotovitel
STAVSO s.r.o. Tomáš Duchek