



LCR0935027

PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319236007.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. [redacted]
a dále lesní správce příslušné LS
na adrese
Masarykova 665/31, Litoměřice 412 01

Nabyvatel

Hedera zlíma, spol. s r.o.
se sídlem
Velvěty 10, Velvěty 415 01

IČ: 25013769
DIČ: CZ25013769

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

[redacted]

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319236007 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.3.2019
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.4.2019
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	26.4.2019	tj.	4 týdnů
--------------------	-----------	-----	---------

Předání místa těžby do:	3.5.2019
-------------------------	----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení) |
| <input type="checkbox"/> | jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení) |

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě rizika vyrojení kalamičních druhů kůrovců z vyrobeného dříví, bude provedena chemická/mechanická asanace tohoto dříví na lokalitě OM dle pokynů revírníka. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319236007.


V Topolcích 1.0 01 2019

[redacted]

V

dne

[redacted]



HEDERA ZIMA spol. s r.o.



LČR, s.p.
Lesní správa Litoměřice
Masarykova 665/31
412 01 Litoměřice

Ve Velvětech, 19.3.2019

Žádost o prodloužení termínu ukončení těžby a termínu předání místa těžby u aukce č. 319236007

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu ukončení těžby a termínu předání místa těžby u aukce č. 319236007 o čtyři týdny, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Děkuji za kladné vyřízení

DI, ZL
v úmí: [redacted]

Souhlasím s prodloužením
termínu aukce 319236007 za
předpokladu avance 0,17.
[redacted]

„Les a dřevo je náš život, řekněte a my to pro Vás vyrobíme.“