


**PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 319236009.****Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.  
Se sídlem Přemyslova 1106/19,  
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:



  
a dále lesní správce příslušné LS  
na adrese  
Masarykova 665/31, Litoměřice 412 01

**Nabyvatel**

Hedera zlma, spol. s r.o.  
se sídlem  
Velvěty 10, Velvěty 415 01

IČ: 25013769  
DIČ: CZ25013769

Jednající:

  
Ke smluvnímu jednání pověřen:  


Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 319236009 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	29.3.2019
--	-----------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	12.4.2019
--	-----------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:


Ukončení těžby do:	26.4.2019	tj.	4 týdnů
--------------------	-----------	-----	---------

Předání místa těžby do:	3.5.2019
-------------------------	----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmíněk (bezplatné prodloužení)</b>
<input type="checkbox"/>	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)


Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě rizika vyrojení kalamičních druhů kůrovců z vyrobeného dříví bude požadována chemická/mechanická asanace vyrobeného dříví na OM dle pokynů revírnicka. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 319236009.

V  019

V  dne



HEDERA ZIMA spol. s r.o.



LČR, s.p.  
Lesní správa Litoměřice  
Masarykova 665/31  
412 01 Litoměřice

Ve Velvětech, 26.3.2019

Žádost o prodloužení termínu ukončení těžby a termínu předání místa těžby u aukce č. 319236009

Žádám Vás tímto o prodloužení termínu ukončení těžby a termínu předání místa těžby u aukce č. 319236009 o čtyři týdny, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Děkuji za kladné vyřízení



RH - Bobří potok

revizník:



SOUHLASIM S PRODLOUŽENÍM

TERMÍNŮ AUKCE 319236009



jednatel společnosti

„Les a dřevo je náš život, řekněte a my to pro Vás vyrobíme.“