

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. D1 149/17, 151/2017 uzavřené dne 24.11.2017

### I.

#### Smluvní strany

##### **Objednatel:**

##### **Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace**

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno

zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou

ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

na základě příkazní smlouvy uzavřené s Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. - jednatel Ing. Jiří Pospíšil

Ing. Jozef Kasala - ředitel

xxxxx - xxxxx

IČ 62161521

DIČ CZ62161521

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxx

##### **Zhotovitel:**

##### **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

v technických věcech je oprávněn jednat: xxxxx

xxxxx

IČ 25317628

DIČ CZ25317628

zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

xxxxx, č.ú. xxxxx

### II.

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1 a 2:

#### **Čl. III. Čas plnění odst. 1. zní:**

„1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 30.11.2019.“

*Důvodem prodloužení termínu plnění je přeložka stávajících kabelů N, Z2/1,2 a kabelu oddáleného uzemnění Dopravního podniku města Brna, a.s.*

V čl. V. Platební podmínky se vkládá nový odst. 11., který zní:

**“11. Vzhledem k nutnosti dodržení termínu vyúčtování zřizovatelem přidělených finančních prostředků objednatel požaduje, aby zhotovitel doručil objednateli konečnou fakturu nejpozději do 12.12.2019.“**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 149/17, 151/2017 ve znění dodatku č. 1 a 2 dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají beze změny.

**IV.**

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 18.4.2019

V Brně dne 15.4.2019

.....  
Ing. Jozef Kasala  
ředitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

**O b j e d n a t e l**

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Z h o t o v i t e l**