

# ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 48/2019 - Oprava volného bytu č.3, P. Lumumby 3/2595, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **HAS realizace staveb spol. s r.o.**, Provozní 5494/4, Ostrava  
IČ: 278 48 434

Objednávka č. O/0794/2019/OBH ze dne 20.3.2019

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů (KU-linka, sporák, dopojení dřezu) při výměně PVC = nebylo naceněno v soupise prací, oprava vyduté podlahy po demontáži PVC v LO, škrábání lepidla (22 m<sup>2</sup>), betonáž, stěrkování prasklin podlahy v bytě (8 m<sup>2</sup>)

Cena dle objednávky:		44.489,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce:	+	6.580,- Kč bez DPH

**Konečná cena díla:** **51.069,- Kč bez DPH**

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne 11.4.2019