



Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou,
Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“

Dodatek č. 2 k SOD ze 16.03.2018

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.účtu:

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

KERSON spol. s r.o.

sídlo: č.p. 80, 517 93 Dobré

IČ: 45536040

DIČ : CZ45536040

zastoupený : panem Janem Rozínkem, Jednatel

registrovaný: v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vl. 1585

telefon: 602 687 140

email: reditel@kerson.cz

bank. spojení: ČSOB a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou

č. účtu:

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Jan Rozínek, Jednatel

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Rozínek, Jednatel, Ing. Jan Dostál, ředitel závodu 031

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 16.03.2108 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“,

Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy a Rekonstrukce ZTI v Domě s pečovatelskou službou,
Frošova č. p. 1414 v Kostelci nad Orlicí“

III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací – víceprací + méněprací, dle odsouhlaseného změnového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
SOD	19 888 245,15	2 983 236,77	22 871 481,92
Dodatek č. 1	396 629,02	59 494,35	456 123,37
Dodatek č.2	282 914,93	42 437,24	325 352,17
Cena díla celkem	20 567 789,10	3 085 168,36	23 652 957,46

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 25.3.2019, číslo usnesení RM 5/2019

V Kostelci nad Orlicí dne 15. 04. 2019

Objednatel :



Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města

25. 03. 2019

V Dobrém dne

Zhotovitel :



Dobré čp. 80
517 93 Dobré
DIČ: CZ45536040
www.kerson.cz

Za KERSON spol. s r.o.
Jan Rozínek, jednatel