



Časový harmonogram

stavba: **Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ**

<i>práce</i>	<i>1.pol. 7/2019</i>	<i>2.pol. 7/2019</i>	<i>1.pol. 8/2019</i>	<i>2.pol. 8/2019</i>
předání staveniště	x			
vyvěšení dveřní křidel, bourací práce	x			
likvidace suti	x			
plošná úprava násypu, separační vrstva, obvodová dilatace		x		
betonová mazanina pod dlažbu		x		
montáž dlažeb vč. soklíků		x	x	
montáž čistících zón			x	
spárování silikonem			x	
úklid staveniště			x	
předání stavby				x

v Písku 5.4.2019

.....
Jiří Hašek – majitel

Jiří Hašek
397 01 Písek
IČO: 735 26 390