

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. I – 2017 - 6

uzavřená podle § 2586 a násl. obč. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: LUBOMÍR TOMAN
Se sídlem: U Svatého Jána 3827, Havlíčkův Brod 580 01
Zastoupená: Lubomírem Tomanem
IČO: 104 64 051
DIČ: CZ5505311141
Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 3448521/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Lubomír Toman
K technickému jednání je oprávněn: Jan Toman Dis.
Zapsána v OR u Krajského soudu reg. jako fyz. osoba
Telefon: +420608906690

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Zastoupený: RNDr. Pavel Polícar, předseda představenstva
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971
Telefon: 569 430 211
E-mail: vakhb@vakhb.cz

1. **Článek III. Doba plnění** se tímto dodatkem nahrazuje v celém rozsahu a zní:

Zahájení prací: 18.6.2018

Úplné dokončení prací: 30.4.2019

2. **Článek V. Cena plnění** se tímto dodatkem nahrazuje v celém rozsahu a zní:

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Cena dle SOD bez DPH | 426 229,75 Kč |
| Odsouhlasené vícepráce | 87 380,44 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 513 610,19 Kč |
| DPH | 107 858,14 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 534 087,89 Kč |

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

V Havlíčkově Brodě, dne 22.3.2019

V Havlíčkově Brodě, dne 22.3.2019


Ing. Jan Kadlec,
ředitel společnosti
objednatel

**VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s.**

10

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s., Žižkova 832, Havlíčkův Brod


Lubomír Toman
ředitel firmy
zhotovitel

U Svatého Jána 3827, 580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 10464051, DIČ: CZ5505311141
tel: 608 90 6690, www.tomanhb.cz

