

**OBJEDNATEL:****MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Úsek údržby zeleně

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

**Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**

PSČ: 537 16

IČO: 00270211

Telefon: 469 657 127

E-mail: [hana.dusankova@chrudim-city.cz](mailto:hana.dusankova@chrudim-city.cz)**DODATEK č. 1 OBJEDNÁVKY číslo 521/1/18/08**

ZHOTOVITEL:

Šindlar s r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

**Předmět dodatku:** Rozšíření výkonu autorského dozoru projektanta na akci "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi" (dále jen stavby). V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádali změny prováděných prací, oproti předpokladu v projektové dokumentaci (dále jen PD). Na základě těchto skutečností Rada města schválila usnesením č. R/511/2018, ze dne 17. 12. 2018, uzavření Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo, na realizaci veřejné zakázky „Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi“, s obchodní společností Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.

Nastala potřeba řešit větší rozsah autorského dozoru na stavbě: posuzování návrhů zhotovitele na změny, technické vysvětlení projektu k dohodnutým změnám provádění stavby, zabezpečení dodržování dohodnutých změn projektu, sledování postupů výstavby, větší počet účasti autorského dozoru na dílčích přejímkách, se zhotovitelem a s poddodavatelem. Na základě těchto skutečností Rada města schválila usnesením č. R/108/2019, ze dne 8. 4. 2019, uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce č. 521/1/18/08.

Kalkulace ceny počítá s návštěvou AD 8x. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek uvedených v objednávce č. 521/1/18/08, bude na základě tohoto Dodatku č. 1, realizovat výkon autorského dozoru projektanta.

**Zadávací podklady:** znalost místa plnění a nabídka z 5.02.2019.

**Cena včetně DPH:** maximální cena včetně 21 % DPH, dle nabídky činí:

Původní cena díla:

**74.015,00 Kč**

Navýšení Dodatkem č.1:

**54.070,00 Kč**

Celková cena díla:

**128.085,00 Kč**

Splatnost faktury je 30 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátců, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

**Termín plnění:** Předpokládaný termín dokončení stavby včetně ukončení předávání

**29.04.2019**

**Smluvní pokuty:** V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle Dodatku č. 1, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo příkazce na náhradu způsobené škody.

V případě prodloužení příkazce se zaplacením faktur za úplatu zaplatí příkazce příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodloužení.

**Další ujednání:**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že Dodatek č. 1 zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Hana Dušánková/tel.469 657 127

Objednávka OIN č. 447/2018

V Chrudimi dne 8.4.2019

Za objednatele: Ing. František Pilný, MBA  
starosta  
Města Chrudim

Za zhotovitele: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx  
Šindlar s r.o.  
Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

