



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

název: Střední zemědělská škola, Písek, Čelakovského 200  
sídlo: Čelakovského 200, 397 01 Písek  
IČO: 60869054  
DIČ: CZ60869054  
číslo účtu:

*jednající prostřednictvím:*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Filipendula s.r.o.  
sídlo: Milady Horákové 54a, 170 00 Praha 7  
IČO: 24179311  
DIČ: CZ24179

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl, vložka)  
oddíl C, vložka 186048

číslo účtu:

bankovní spojení:

*jednající prostřednictvím:*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené strany v souladu s ustanovením § 222 odstavec 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 31.1.2019, kterým se mění následující články smlouvy

### II. Předmět díla a místo plnění

Na konce článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

Rozsah díla se upravuje dle přílohy ( ZL č.1 ) jenž je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

### IV. Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že cena za hotovení díla se upravuje dle přílohy ( ZL č.1 ) jenž je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Cena bez DPH dle SOD		845 435,- Kč
Cena dle přílohy ( ZL č.1 ) k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo	bez DPH	25 675,- Kč
Celková cena díla bez DPH		871 110,- Kč
DPH z celkové ceny		182 933,10

Celková cena včetně DPH

1 054 043,10 Kč

V Písku, dne 18.3.2019

V Praze, dne 18.3.2019.

**Objednatel:**

**Zhotovitel**

..

....

## Změnový list č.1 - přeložka dešťové kanalizace

Objekt :	Název objektu : <b>Vegetační ČOV</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Stavba kořenové ČOV</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek :
Objednatel :	<b>SZŠ Písek</b>	Náklady na MJ :
Počet listů :	3	Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :	<b>Ing. Petr Formánek</b>	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem	25 675	
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	25 675	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	25 675	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	25 675	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum : 15.3.2019	Jméno : Datum : 15.3.2019 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :		
Základ pro DPH	21 % činí :		25 675,00 Kč
DPH	21 % činí :		5 392,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>31 067,00 Kč</b>

Stavba :	<b>Stavba kořenové ČOV</b>
Objekt :	<b>Vegetační ČOV</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	22 475				
2 Základy,zvláštní zakládání					
8 Trubní vedení	3 200				
728-1 Objekty					
795 Kořenový filtr					
796 Výtokový objekt a úpravy povrchu kořenové č					
999 Organizace stavby, ostatní náklady					
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>25 675</b>				

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
<b>CELKEM VRN</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Přeložka dešťové kanalizace</b>
Objekt :	<b>Vegetační ČOV</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
		<b>Zemní práce</b>				
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené - do 1000 m3 otočný bagr vč. dopravy	den	0,80	12 500,00	10 000,00
2	139 60-1102.R00	Ruční úpravy povrchu výkopu, ukládání písků, ukládání potrubí	den	1,05	3 600,00	3 755,00
3	174 10-0050.RAD	Kopaný písek pro obsyp potrubí a šachet	m3	10,00	650,00	6 500,00
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných v místě	m3	10,00	22,00	220,00
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
6	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 100m	m3	10,00	200,00	2 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>22 475,00</b>
<b>Díl: 8</b>						
		<b>Trubní vedení</b>				
11	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi 160 x 3,2 mm	m	20,00	160,00	3 200,00
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>3 200,00</b>