

# Smlouva o dílo – dodatek č. 1

## č.j. 0375/2016/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),  
v platném znění

### **Dodávka venkovní multifunkční plochy na zahradu MŠ Vybíralova**

mezi:

#### **Městská část Praha 14**

se sídlem Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9  
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14  
IČ: 00231312  
DIČ: CZ00231312  
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6  
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Martina Mezenská

*dále jen objednatel* – na straně jedné

a

#### **4soft, s.r.o.**

se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald  
zastoupené Mgr. Dušanem Šmídem, Mgr. Michalem Kubínem  
IČ: 28703324  
DIČ: CZ28703324  
Bankovní spojení: KB Tanvald  
č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Dušan Šmíd

Organizace je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27601.

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

### Změna čl. 2 - Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 13 odst. 13.20. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:


- 4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:
- |                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Cena za dodatečné práce bez DPH ..... | 6 942,00 Kč |
| DPH 21 %.....                         | 1 457,82 Kč |
| Cena celkem včetně DPH .....          | 8 399,82 Kč |

### Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

- 13.21. Uzavření dodatku č. 1 schválila dne 28. 11. 2016 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 639/RMČ/2016.


V Praze dne: ..... 5. 12. 2016 .....



za objednatele



V Tanvaldu dne: ..... 5. 12. 2016 .....



za zhotovitele



## CENOVÁ NABÍDKA

MŠ Vybíralova 968, Praha Černý Most

Bezpečná multifunkční plocha s trampolínou a mlžítkem (3v1)

varianta: Mžítko - instalace				č. nabídky:	297a-2015
obchodník: Jana Mařátková - 602 209 953				datum:	3. listopad 2016
pol.	název položky	mj.	kolik	jed.cena	celkem
1	výkop, usazení a zapravení PVC vodovodní hadice	bm	12	326,00 Kč	3 912,00 Kč
2	osazení výpustného ventilu	ks	1	317,00 Kč	317,00 Kč
3	plastová šachta	ks	1	2 713,00 Kč	2 713,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>6 942,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>1 457,82 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>8 399,82 Kč</b>

Poznámky:



Nabídku vypracoval:

Mgr. Dušan Šmíd