

## **Dodatek č. 1** k Prováděcí smlouvě č. 000031 00 17 (dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### **SMLUVNÍ STRANY**

#### **Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost**

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Grant Help, s.r.o.**

se sídlem: Václavské náměstí 828/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
zastoupená: Mgr. Milanem Eliášem, jednatelem  
IČO: 27645240  
DIČ: CZ27645240, plátce DPH  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 2106496162/2700  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 121205  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

2.1 U projektu „Modernizace vzduchotechnických zařízení ve st. m. Smíchovské nádraží“ není dosud ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Po výběru dodavatele stavebních prací proběhne realizace a výsledně i ukončení celého projektu (zpracování závěrečné monitorovací zprávy, resp. závěrečné žádosti o platbu).

Na základě uvedených skutečností není možné zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu v původním termínu, a proto se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy č. 000031 00 17 (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 15.2.2017.

2.2 Článek **3. TERMÍN, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ** bod 3.2 odstavec druhý, věta první ve znění:

„Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději do **30.6.2019.**“, se mění a nově zní:

„Poskytovatel je povinen zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a předložit ji Objednateli nejpozději do **30.6.2021**“.

### **3. ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne  
Za Objednatele:

V Praze dne  
Za Poskytovatele:

---

**Ing. Petr Witowski**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

---

**Mgr. Milan Eliáš**  
**jednatel**  
Grant Help, s.r.o.

---

**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost