

Dodatek č. 3, SD/OMM-1094/2018-D03 k SD/OMM-1094/2018

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

Objednatel: **Město Jaroměř**
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou
(dále též jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **General Building, s.r.o.**
Sídlo: Poděbradova 266/45, 500 02 Hradec Králové
IČ: 28771176
DIČ: CZ28771176
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2400399013/2010
Zastoupena: Vratislavem Jirouskem, jednatelem
Telefon: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke smlouvě č. SD/OMM-1094/2018 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 6.11.2018 smlouvu č. SD/OMM-1094/2018, ve znění dodatků č. SD/OMM-1094/2018-D01 a SD/OMM-1094/2018-D02, kde se mimo jiné dohodly v čl. V. odst. 1 smlouvy, který zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

579.372Kč

(slovy: pětsetšedesátdevět tisíc sedm set dva korun českých)

2. Čl. V. dost. 1 smlouvy se mění a nově zní:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH

602.010Kč

(slovy: šestsetdvatisícdeset korun českých)

3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3 ze dne 27.3.2019

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 15.04.2019 pod číslem usnesení 0574-12-2019-OMM-RM.

V Jaroměři dne 18.04.2019

V Jaroměři dne 18.04.2019

.....
Zhotovitel:
General Building, s.r.o.
Vratislav Jirousek, jednatel

.....
objednatel:
Město Jaroměř
Josef Horáček, starosta