

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Číslo smlouvy objednatele: 516/2019**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 11-8284-0100**

(dále jen „**smlouva**“)

## Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [redacted], ředitel sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], referent oddělení realizace  
investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** **Sweco Hydroprojekt a.s.**  
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva  
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva  
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu  
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo  
písemně pověřeným členem

oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted], ředitel divize Hydrotechnika  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 26475081  
DIČ: CZ26475081  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“, jednotlivě též „**smluvní strana**“)

## I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: zpracování projektové

dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „**DSP**“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „**DPS**“) pro níže uvedenou akci:

### **„Vltava ř.km 49,8 – 49,9, Holešovice – kotevní stání – DSP a DPS“**

(dále jen „**dílo**“).

2. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby s názvem „Výstavba kotevního stání“, zpracovaná firmou VRV a.s., se sídlem Nábřeží 4, Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901, v lednu 2017, a z podmínek územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) vydaného stavebním úřadem městské části Praha 7 č. j. MČ P7 059450/2017/SU/Vm dne 20. 10. 2017, které byly zhotoviteli poskytnuty.
3. Zhotovitel zpracuje DSP za dodržení následujících podmínek:
  - a) DSP bude zohledňovat podmínky územního rozhodnutí.
  - b) Zhotovitel zajistí rešerši všech dostupných geologických podkladů k zjištění geologických poměrů v místě stavby.
  - c) DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení), a to mimo dokladové části E.
  - d) Dokladovou částí E se rozumí zajištění veškerých nezbytných povolení, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nutných pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, vyjma majetkoprávní části.
  - e) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bude DSP obsahovat
    1. kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaného na základě DSP,
    2. zpracování povodňového a havarijního plánu stavby dle platné legislativy a technických norem pro potřeby stavebního řízení.
  - f) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  - g) Zhotovitel v průběhu zpracování DSP zajistí organizaci min. 2 výrobních výborů s objednatelem.
  - h) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli DSP bez dokladové části E v tištěné podobě v 1 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu `_.pdf` a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. `_.docx`, `_.xlsx`, `_.txt`, `_.dwg`). Kontrolní rozpočet stavby bude zpracován a předán také ve formátu `_.xc4`.
  - i) Zhotovitel předá v určeném termínu kompletní DSP objednateli v tištěné podobě v 6 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v používaném needitovatelném formátu `_.pdf` a 1x v běžně používaných editovatelných formátech (např. `_.docx`, `_.xlsx`, `_.txt`, `_.dwg`). Kontrolní rozpočet stavby bude zpracován a předán také ve formátu `_.xc4`.
4. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek:
  - a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení a územního rozhodnutí a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení.
  - b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby).
  - c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů nejsou předmětem této smlouvy projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy

- a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo dílenské dokumentace prefabrikovaných dílců apod.).
- d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů bude DPS obsahovat
1. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 ZZVZ,
  2. kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího bodu,
  3. harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické cesty.
- e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- f) Zhotovitel v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 1 výrobního výboru s objednatelem.
- g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném needitovatelném formátu `_.pdf` a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech (např. `_.docx`, `_.xlsx`, `_.txt`, `_.dwg`). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve formátu `_.xc4`.
5. Součástí předmětu díla jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv místa budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

## **II. Lhůty provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech:
- a) zahájení prací na DSP:  
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy,
  - b) předání DSP bez dokladové části E:  
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí platnosti smlouvy),
  - c) zahájení prací na DPS:  
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na DPS zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí kompletní DSP, nedohodnou-li se strany jinak),
  - d) předání kompletní DPS:  
nejpozději do 60 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy podle písm. c)).
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

### **III. Cenové a platební podmínky**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:
  - a) cena části díla v rozsahu DSP je stanovena částkou ve výši **192 000,00 Kč bez DPH (slovy: jednotodevadesátdevatisíc korun českých),**
  - b) cena části díla v rozsahu DPS je stanovena částkou ve výši **106 500,00 Kč bez DPH (slovy: jednošesttisíc pětset korun českých).**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 18. 3. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.
4. Cena částí díla podle odst. 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury po řádném protokolárním předání a převzetí DSP v rozsahu dle čl. I. odst. 3. této smlouvy.
5. Cena části díla podle odst. 2. bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury po řádném protokolárním předání a převzetí výstupů DPS v rozsahu dle čl. I. odst. 4. této smlouvy, zejména potvrzené kopie žádosti o povolení stavby, podané v termínu podle čl. II. odst. 1. písm. d) této smlouvy.
6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.
7. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

#### **IV. Podmínky provádění díla**

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla.

#### **V. Záruka a odpovědnost za škody**

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

#### **VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty**

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
  - a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
  - b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění.
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

#### **VII. Odstoupení od smlouvy**

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
  - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
  - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro předání a převzetí díla.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se

vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

### **VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů po tom, co tato změna nastala.
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy včetně přílohy.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:  
- příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 18. 3. 2019


objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....

  
ředitel sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....

.....



DOPORUČENĚ

**Povodí Vltavy, státní podnik**  
oddělení realizace investic  
[redacted]  
**Holečkova 3178/8**  
**150 00 Praha 5 - Smíchov**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY I ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

131/KU0150/19

Praha / 18. 3. 2019

**VĚC: Nabídka projektových prací pro akci „Vltava ř.km 49.8 — 49.9, Holešovice — kotevní stání“, DSP a DPS**

Vážený pane inženýre,

dovolujeme si Vám zaslat cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro akci „Vltava ř.km 49.8 — 49.9, Holešovice — kotevní stání“ v úrovni DSP a DPS . Práce budou zahrnovat návrh kotevního stání tvořeného dvěma dalebami pro plavidlo rozměrů dle zadání objednatele v rozsahu stavby dle zpracované dokumentace DUR a pravomocného územního rozhodnutí. Kotevní stání nebude sloužit jako ochranné. Dokumentace bude obsahovat stavební objekty daleb a příslušnou úpravu dna toku. Dokumentace bude vycházet z dokumentace pro územní řízení „Výstavba kotevního stání“ VRV a.s. 01/2017.

Kromě výkresové a textové části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. bude součástí dokumentace statický výpočet návrhu daleb a položkový rozpočet dle potřeb zákona o zadávání veřejných zakázek, včetně exportu do formátu XC4.

Nabídková cena:

	Dílčí položka	Nabídková cena (Kč bez DPH)
1.1	Dokumentace DSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bez dokladové části	[redacted]
1.2	Geologická rešerše	[redacted]
1.3	Statický výpočet daleb	[redacted]
1.4	Návrh Havarijního plánu pro výstavbu	[redacted]
1.5	Návrh Povodňového plánu pro výstavbu	[redacted]
1.6	Tisk a kompletace (6 paré + CD)	[redacted]
1.7	Účast na výrobních výborech v sídle objednatele (předpoklad 2)	[redacted]
	<b>Dokumentace DSP CELKEM (body 1.1 až 1.7)</b>	[redacted]
2.1	Dokumentace DPS dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bez dokladové části	[redacted]
2.2	Položkový rozpočet, soupis prací a dodávek zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,	[redacted]
2.3	Tisk a kompletace (6 paré + CD)	[redacted]
2.4	Účast na výrobních výborech v sídle objednatele (předpoklad 2)	[redacted]
	<b>Dokumentace DPS CELKEM (body 2.1 až 2.4)</b>	[redacted]
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM (DSP + DPS)</b>		<b>298 500,-</b>

1 (2)

**Sweco Hydroprojekt a.s.**

ústředí Praha  
Táborská 31  
140 16 Praha 4

telefon [redacted]

IČ: 26475081

Vyřizuje: [redacted]

Termín odevzdání dokumentace DSP : **do 90 dnů od podpisu SoD**


Termín odevzdání dokumentace DPS : **do 2 měsíců od výzvy objednatele**

Nabídková cena neobsahuje inženýrskou činnost (projednání s vlastníky a DOSS) ani zajištění vydání stavebního povolení či schválení Havarijního plánu vodoprávním úřadem.

Objednatel bere na vědomí, že cena neobsahuje náklady na vrtný geologický průzkum území (IGP). Návrh daleb bude zpracován na základě geologické rešerše zpracovaný oprávněnou osobou nebo na základě podkladů o vrtném průzkumu zajištěném objednatelem, o postupu bude sepsán zápis na výrobním výboru k uvedené akci.

Objednatel poskytne zhotoviteli dokumentaci ve stupni DUR, pravomocné územní rozhodnutí a geodetické podklady (polohopis a výškopis). Nabídková cena neobsahuje náklady na pořízení či aktualizaci geodetických podkladů.

Děkuji a jsem s pozdravem,

  
Ředitel divize Hydrotechnika,  
ekologie a odpadové hospodářství