

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012Sb., v platném znění

Objednatel: Obec Boršov nad Vltavou
Se sídlem: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 002 44 694
Zastoupený Mgr. Janem Zemanem, starostou obce
(dále jen „objednatel“)

a


Zhotovitel: Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
se sídlem: Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 251 61 601
Zastoupený: Romanem Zajíčkem, výrobním ředitelem
(dále jen „zhotovitel“)


I. Předmět dodatku

1. Na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 11. 2018 na realizaci stavby „**Boršov nad Vltavou chodník v ulici Poříčská**“, se smluvní strany dohodly na změnu bodu II. Doba plnění.
2. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení stavby a to do 10. 5. 2019.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy, zůstávají neměnná.

Objednatel:
V Boršově nad Vltavou dne 23. 4. 2019

Zhotovitel:
V Boršově nad Vltavou dne 23. 4. 2019


.....
OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
(3)
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 244694 DIČ CZ00244694


.....
DOPRAVNÍ STAVBY HP BOHEMIA S.R.O.
Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 251 61 601 DIČ CZ0025161601